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;MOQGEGU A Resolucion Gerencial General Regional
N° 2 342-2020-GGR/GR.MOQ
Fecha : 15 de Didiembre de 2020

VISTO:

El Informe N° 321-2020-GRM/GREM.M-RO-RNAE, Memorandum N° 1509-2020-GRM/GREM.MCQ,
Informe N°O1B-202G-GRM-GGR/OSLO/IO-ROVC, Informe N° 3785-2020-GRM-GGR/OSLO, y contando con proveido favorable de Ia Oficina
Regional de Asesoria Juridica, en el cual se dispone proyectar Resolucion aprobando el Expediente de Ampliacion de Plazo N° 03 del
Proyecto: “INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL PARA LA POBLACION DE QUERAPI REASENTADOS EN LAS
PAMPAS DE JAGUAY LA RINCONADA DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA”, con Cédigo
Unico de Inversiones N°2269503, SNIP N° 318917, v;

CONSIDERANDO:

Que, conforme al Articulo 191° de la Constitucion Politica del Perti, concordante, con la Ley N° 27867 Yy sus
modificatorias por Ley N° 27902, Ley N° 28926 y Ley N° 28968, que aprueba la Ley Orgénica de Gobiemos Regionales, la cual manifiesta en
su Articulo 2° que: “Los Gobiernos Regionales emanan de |a voluntad popular, son Personas Juridicas de Derecho Pablico, con autonomia
politica, econémica y administrativa, en asuntos de sy competencia®; Asimismo estos tienen jurisdiccion en el Ambito de sus respectivas
circunscripciones territoriales, conforme a Ley: cuya finalidad esencial es de fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la
inversion plblica y privada y el empleo;

Que el Gobiemo Regional Moguegua se encuentra comprendido en el Sistema Nacional de Programacion
Multianual y Gestion de Inversiones como Sistema Administrativo del Estado, por lo que, los proyectos de inversion Que ejecuta, se sujetan a
las Fases establecidas en el Articulo 4° numeral 4.1inciso ¢) del Decreto Legislativo N° 1252, su Reglamento aprobado mediante Decreto
Supremo N°284-2018-EF y Directiva N° 001-2019-EF/63.01 — Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion
de Inversiones, para la Ejecucion de Inversiones Publicas en el marco del Sistema Nacional de Pregramacion Multianual y Gestion de
Inversiones;

Que, mediante Resclucion Gerencial General Regional N° 088-2015-GGR/GRMOQ., de fecha 21 de
Setiembre del 2015 se aprobo el Plan de Trabajo para la Elaboracion del Expediente Tecnico del Proyecto: “INSTALACION DEL SISTEMA
DE ELECTRIFICACION RURAL PARA LA POBLACION DE QUERAPI REASENTADOS EN LAS PAMPAS DE JAGUAY LA RINCONADA
DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA”, con Codigo SNIP N° 318917:

Que, mediante Resolucian Gerencial N° 075-2017-GREM.M-GRM.,, de fecha 17 de Noviembre del 2017, se
aprobo el Expediente Técnico del Proyecto: “INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL PARA LA POBLACION DE
QUERAPI REASENTADOS EN LAS PAMPAS DE JAGUAY LA RINCONADA DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL
NIETO - MOQUEGUA”, con Cadigo SNIP N° 318917 con un presupuesto total de S/. 1'330,294.74 Soles, con un plazo de ejecucion de 120
dias calendario bajo la modalidad de ejecucion por Administracion Directa;

Que, mediante Resolucion Gerencial General Regional N° 075-2020-GGR/GR.MOQ., de fecha 02 de Marzo
del 2020, se aprobé el Expediente de Ampliacion de Plazo N° 01 del Proyecto: “INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION
RURAL PARA LA POBLACION DE QUERAPI REASENTADOS EN LAS PAMPAS DE JAGUAY LA RINCONADA DEL DISTRITO DE
MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", con Cédigo SNIP N° 318917, por 843 dias calendario con eficacia anticipada
al 11 de Abril del 2018 al 31 de Julio del 2020;

Que, mediante Resolucion Gerencial General Regional N° 195-2020-GGR/GR.MOQ., de fecha 13 de
Agosto del 2020, se aprobd el Expediente de Ampliacion de Plazo N° 02 del Proyecto: “INSTALACION DEL SISTEMA DE
ELECTRIFICACION RURAL PARA LA POBLACION DE QUERAPI REASENTADOS EN LAS PAMPAS DE JAGUAY LA RINCONADA DEL
DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA”, con Cédigo SNIP N° 318917, por 137 dias calendario con
eficacia anticipada al 01 de Agosto del 2020 al 15 de Diciembre del 2020;

Que, mediante Informe N°321-2020-GRM/GREM.M-RO-RNAE de fecha 04 de Diciembre del 2020, el Ing.
Reynaldo N. Asencio Eugenio, con Registro CIP N°229231, remite a la Gerencia Regional de Energia y Minas el Expediente de Ampliacion de
Plazo N°03 del Proyecto: “INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL PARA LA POBLACION DE QUERAPI
REASENTADOS EN LAS PAMPAS DE JAGUAY LA RINCONADA DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO -
MOQUEGUA”", con Cddigo Unico N° 2269503, para su revision y aprobacion mediante acto resolutive, per le que mediante Memorandum N°
1509-2020-GRM/GREM.MOQ de fecha 04 de Diciembre del 2020 Ia Gerencia Regional de Energia y Minas remite el Expediente de
Ampliacion de Plazo N° 03 del proyecto en mencién a la Oficina de Supervision y Liquidacion de Obras;

Que, mediante Informe N°018-2020-GRM-GGR/OSLO/IO-ROVE, de fecha 07 de Diciembre del 2020, el Ing.
Ramon Oscar Vizcarra Core, Inspector de Obra, respecto & la solicitud de Ampliacion de Plazo N° 03 del Proyecto: “INSTALACION DEL
SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL PARA LA POBLACION DE QUERAP| REASENTADOS EN LAS PAMPAS DE JAGUAY LA
RINCONADA DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA”, con Cadigo Unico N° 2269503, concluye
que es necesario se olorgue en vias de actualizacion la AMPLIACION DE PLAZO N° 03 por un periodo de 75 dias calendarios, &l cual regira
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a partir del 16 de Diciembre del 2020 al 28 de Febrero del 2021, por estar sustentado dentro del marco normativo vigente del Gobierno
Regional de Moquegua, recomendando se eleve a Jas instancias correspondientes para su revision y aprobacion via acto resolutivo. El
expediente inicial fiene como fecha de inicio el 12 de Diciembre del 2017 con un plazo de 120 dias calendario, el cual fue aprobado mediante
Resolucion Gerencial N° 075-2017-GREM.M-GRM. En el proceso de ejecucion de obra, a la fecha se tiene aprobados via acto resolutivo dos
ampliaciones de plazo, teniendo como fecha de culminacidn de |a ampliacion de plazo N° 02 el dia 15 de Diciembre del 2020. La solicitud de
Ampliacion de Plazo N* 03, solicitada por el Residente de Obra, tiene como base legal, la Resolucion Ejecutiva Regional N° 1086-2014-
GR/MOCQ item Vil, Numeral 7.2, literal f) Plazo de ejecucion, Inciso N°1 “Limitaciones o demoras en el otorgamiento de los recursos
financieros”, Inciso N° 2 “Demoras por desabastecimiento de materiales y/o insumos u otros casos fortuitos o de fuerza mayor'. El plazo
reprogramado, considera un plazo total de ejecucion de obra de 1,175 dias calendario, el mismo que tiene como fecha de inicio el 12.12.2017
y culmina el 28.02.2021. De lo indicado anteriormente, en e marco de la Directiva N° 011-2010-GOB_REG_MOQ/DS “Directiva de Inspeccion
de la Etapa de Ejecucion por Administracion Directa de los Proyectos de Inversion Publica en el Gobiemo Regional de Moquegua® y
considerando lo sustentado por el Residente, mediante Informe N° 321-2020-GRM/GREM.M-RO-RNAE, se otorga la CONFORMIDAD Y
TRAMITE DE LA AMPLIACION DE PLAZO N° 03 para aprobacion via acto resolutive; y recomienda al Residante cumplir con el objetivo
central y las metas programadas del proyecto dentro del nuevo plazo reprogramado;

Que, a través del Informe N° 3785-2020-GRM-GGRIOSLO, de fecha 09 de Diciembre del 2020 el Ing.
Roderico Salomon Torres Cruz, Jefe de la Oficina de Supervision y Liquidacion de Obras remite a la Oficina Regional de Asesoria Juridica la
conformidad del Expediente de Ampliacion de Plazo N° 03 del Proyecto: “INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL
PARA LA POBLACION DE QUERAPI REASENTADOS EN LAS PAMPAS DE JAGUAY LA RINCONADA DEL DISTRITO DE MOQUEGUA,
PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA”, con Coédigo Unico de Inversiones N° 2269503, para su aprobacion mediante ccto resolutivo;
con lo que dicha Jefatura ratifica la opinion vertida en el Informe N° 01 8-2020-GRM-GGR/OSLO/I0-ROVC, emitido por el Inspector de Obra;

Que, teniendo a Ia vista el Expediente de Ampliacion de Plazo N°® 03 del Proyecto: “INSTALACION DEL
SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL PARA LA POBLACION DE QUERAPI REASENTADOS EN LAS PAMPAS DE JAGUAY LA
RINCONADA DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA", con Cadigo Unico de Inversiones N°
2269503, corresponde a una modificacion en la Fase de ejecucion que se encuentra contemplada en la Directiva N°001-2019-EF/63.01 -
Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual ¥ Gestion de Inversiones, por lo qus en cumplimiento a lo establecido en
el numeral 33.2 del Articulo 33° de Ia referida Directiva, corresponde continuar con el tramite para la medificacién durante Ia fase de ejecucion
con acto resolutivo; del mismo modo, conforme a las disposiciones contenidas en la Directiva N° 002-2014-GOB.REG.MCQ/GRI-SGO
denominada “Normas para la ejecucion de obras por modalidad de Ejecucion Presupuestaria Directa (Administracion Directa) en el Gobierno
Regional de Moquegua® aprobada con Resolucién Ejecutiva Regional N° 1086-2014-GR/MOQ., en su rubro VII Etapa de Ejecucion de Obra,
numeral 7.2 sobre el Plazo de ejecucion, tercer parrafo del literal ‘7" sefiala que se justifica una ampliacion en el plazo de ejecucion de obras
previa anotacion en el Cuaderno de Obra. En el presente caso, las causales invocadas en el Expediente de Ampliacion de Plazo N° 03 del
Proyecto: “INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL PARA LA POBLACION DE QUERAP! REASENTADOS EN LAS
ioi =l PAMPAS DE JAGUAY LA RINCONADA DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO - MOQUEGUA”, con Codigo
Unico de Inversiones N° 2269503, se encuentran enmarcadas y justificadas conforme a la Directiva antes mencionada; asimismo, la
Residencia ha cumplido con adjuntar copia del Asiento N° 154 y 155 del Cuademno de Obra en el que se consigna los inconvenientes
suscitados en obra, por lo que es procedente que se apruebe la Ampliacion de Plazo N° 03 solicitada:

De conformidad con lo establecido en el Decreto Legislativo N° 1252, Decreto Supremo N° 284-2018-EF ¥y
Directiva N° 001-2019-EF/63.01 - Directiva General del Sistema Nacional de Programacién Multiznual y Gestion de Inversiones, Directiva N°
002-2014-GOB.REG.MOQ/GRI-SGO denominada “Normas para la ejecucion de obras por modalidad de Ejecucion Presupuestaria Directa
(Administracion Directa) en el Gobiemo Regional de Moquegua’, en uso de las atribuciones conferidas en el inc. b) del Articulc 41° de la Ley
N° 27867 Ley Organica de Gobiernos Regionales, y con las visaciones respectivas.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, el Expediente Tecnico de Ampliacion de Plazo N° 03 en fase de
ejecucion de Inversion del Proyecto: “INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL PARA LA POBLACION DE QUERAPI
REASENTADOS EN LAS PAMPAS DE JAGUAY LA RINCONADA DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA MARISCAL NIETO -
MOQUEGUA*, con Codigo Unico de Inversion N° 2269503, SNIP N°318917, por el plazo de 75 dias calendario, conforme a las
especificaciones técnicas contenidas en el Expediente Tecnico, el mismo que consta de Ochenta y Dos (82) folios y Un CD, los mismos que
forman parte integrante de la presente resolucién, conforme a la justificacion siguiente:

PROYECTOQ ¢ "INSTALACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL PARA LA POBLACION DE QUERAPI REASENTADOS EN LAS PAMPAS
DE JAGUAY LA RINCONADA DEL DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINGIA MARISCAL NIETC - MOQUEGUA”

UBICACION : Region : Moguegua
Provincia : Mariscal Nigto
Distrito : Moguegua

Localidad : Pampas de Jaguay La Rinconada
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MODALIDAD DE EJEC. : Ejecucion Presupuestaria Administracion Directa
JUSTIFICACION TECNICA DE LA AMPLIACION DE PLAZO N° 03:

FECHA FECHA TOTAL DIAS TOTAL DIAS
ACTIVIDAD INICIO TERMINO TRANSCURRIDOS SOLICITADOS
PERIODO DE AMPLIACION DE PLAZO N° 03 16112/2020 | 28/02/2021 75 75
LIMITACIONES O DEMORAS EN EL OTORGAMIENTO DE LOS
RECURSOS FINANCIEROS 09/07/2020 | 15/M0/2020 99 15
DEMORA POR DESABASTECIMIENTO DE MATERIALES Y/O
INSUMCS U GTROS CASOS FORTUITOS O DE FUERZA MAYOR 30/07/2020 | 3/12/2020 127
REQUERIMIENTQ RECLOSER 10KV 14/08/2020 | 312/2020 112
AUTORIZACION USO AEREQ DE VIA FERREA 27/08/2020 | 14/10/2020 49
AUTORIZACION USO DE DERECHO DE VIA PANAMERICANA 30/07/2020 | 16/10/2020 79
ELABORACION Y APROBACION DE EXPEDIENTES FINALES 60 60
AMPLIACION DE PLAZO N° 03 (D.C.) 75
RESUMEN DEL PLAZO DE EJECUCION:
EXPEDIENTE TECNICO : 120 dias Calendario
AMPLIACION DE PLAZO N° 01 843 dias calendario
FECHA DE INICIO : 11 de Abril del 2018
_ FECHA DE TERMINO : 31 de Julio del 2020
ve e\ 7 AMPLIACION DE PLAZO N° 02 : 137 dias calendario
FECHA DE INICIO : 01 de Agosto del 2020
FECHA DE TERMINO : 15 de Diciembre del 2020
AMPLIACION DE PLAZO N° 03 : 75 dias calendario
FECHA DE INICIO : 16 de Diciembre del 2020
FECHA DE TERMINO : 28 de Febrero del 2021
PLAZO TOTAL DE EJECUCION : 1,175 dias Calendario

ARTICULO SEGUNDO.- DISPONER, que la Unidad Ejecutora proceda al registro en el aplicativo del Sistema del
Banco de Inversiones conforme a norma.

ARTICULO TERCERO.- REMITASE, copia de la presente Resolucion a Gobemacion Regional, Gerencia
General Regional, Consejo Regional, Organo de Control Institucional, Oficina Regional de Asesoria Juridica, Gerencia Regional de
Infraestructura, Oficina Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial, Oficina de Supervisién y Liquidacién de Obras,
Oficina de Programacion Multianual de Inversiones, Gerencia Regional de Energia y Minas y a la Oficina de Desarrollo Institucional y
Tecnologias de la Informacion, para su conocimiento y fines,

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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