RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

S IMOQUESTA Ne : 126-2021-GR. MOQ/GGR-GRI.
FECHA: 14 de Mayo del 2021

VISTO:

La Resolucion Ejecutiva Regional N°® 243-2020-GR/MOQ., Resolucion Ejecutiva Regional N°
303-2020-GR/MOQ., Resolucion Gerencial Regional N® 279-2019-GR.MOQ/GGR-GRI, Resolucion Gerencial Regional
N® 110-2020-GR.MOQ/GGR-GRI, Resolucion Gerencial Regional N° 171-2020-GR.MOQ/GGR-GRI, Resolucion
Gerencial Regional N* 209-2020-GR.MOQ/GGR-GRI, Resolucién Gerencial Regional N° 223-2020-GR.MOQ/GGR-GR,
Resolucion Gerencial Regional N® 101-2021-GR.MOQ/GGR-GRI, Informe N° 37-2021-GRM/GRI-SGO-RO-AARA-

3 i PIRANO, Informe N° 1989-2021-GRM/GRI-SGOQ, Informe N° 068-2021-GRM-GGR/OSLO-JMLLS-I0, Informe N° 1962-

- 2021-GRM-GGR/OSLO, Carta N° 146-2021-NFZT-GRI, correspondiente al expediente técnico de Modificacion
Presupuestal N® 04 , por Partidas Nuevas, Adicionales y Deductivos sin Afectacién Presupuestal del IOARR
“Reparacion de Canal de Riego; en el (la) Sector Pirano Puquio, Comision de Regantes de Lloque, Localidad
Lloque, Distrito de Lloque, Provincia General Sanchez Cerro, Departamento Moquegua”, CUI N° 2448440; Y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme al Art. 191° de la Constitucion Politica del Pert, concordante con la Ley N°
27867 y sus modificatorias, los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular y gozan de autonomia politica,
econdmica y administrativa en los asuntos de su competencia, norma constitucional concordante con los Arts. 2° y 4° de
la Ley Crganica de Gobiernos Regionales Ley N° 27867, modificado por la Ley N° 27902 y la Ley N° 28013, que establece
‘Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular. Son personas juridicas de derecho publico, con autonomia
politica, econdmica y administrativa, en asuntos de su competencia, cuya finalidad esencial es fomentar el desarrolle
regional integral sostenible, promoviendo la inversién publica y privada y el empleo y garantizar el ejercicio pleno de los
derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes de acuerdo con los planes y programas nacionales, regionales
y locales de desarrollo”;

Que, segun lo previsto en el Decreto Legislativo N° 1432, que modifica el Decreto Legislativo
N® 1252, la razon de ser de las IOARR, es ampliar, mejorar o recuperar la oferta o disponibilidad de servicios publicos
existentes, constituyéndose en una inversion temporal que tiene por finalidad la reparacién o renovacion total o parcial de
instalaciones, componentes de sistemas, equipamiento y/o elementos constructivos para volverlos al estado o estimacion
original, sin alterar el uso, y que no implican ampliacién de capacidad para la provision de servicios; no se constituyen en
proyectos de Inversion. Recomendandose a la Gerencia de Infraestructura Publica como Unidad Ejecutora, responsable
de la ejecucion fisica y financiera de la IOARR, realice las acciones para la oportuna y eficiente culminacion de la misma
segun los plazos establecidos en el expediente técnico, haciendo un correcto uso de los Recursos del Estado, observando
lo dispueste en la Directiva N* 001-2019-EF/63.01, para el registro en la fase de ejecucion de la presente IOARR;

Que, el Gobierno Regional Moguegua se encuentra comprendido en el Sistema Nacional de
Programacién Multianual y Gestion de Inversiones como Sistema Administrativo del Estado, por lo que, los proyectos de
inversion gue ejecuta, se sujetan a las Fases establecidas en el Articulo 4° numeral 4.1inciso c) del Decreto Legislativo
N°® 1252, su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N°284-2018-MEF y Directiva N° 001-2019-EF/63.01 —
Directiva General del Sistema Nacional de Programacién Multianual y Gestién de Inversiones, para la Ejecucion de
Inversiones Publicas en el marco del Sistema Nacional de Programacion Multianual y Gestion de Inversiones;

Que, conforme Resolucién de Contraloria N* 195-88-CG — Normas que regulan la Ejecucion
de las Obras Publicas por Administracion Directa. Directiva vigente “Normas para la ejecucion de obras por la modalidad
de Ejecucién Presupuestaria Directa (Administracion Directa) en el Gobierno Regional de Moquegua®, aprobada con
Resolucion Ejecutiva Regional N® 1086-2014-GR/MCQ.

Que, mediante el inc. ¢) del Articule 41 de la Ley N° 21867 Ley Organica de Gobiernos
Regionales y modificatorias faculta a las Gerencias Regionales emitir actos resolutivos, sustento legal que fue recogido
por el Reglamento de' Organizacién y Funciones (ROF) vigente del Gobierno Regional Moguegua aprobado mediante
Ordenanza Regional N® 011-2013-CR/GRM, modificada con Ordenanza Regional N° 01-2014-CR/GR.M:

Que, mediante Resolucion Gerencial Regional N°® 279-2019-GR. MOQ/GGR-GRI, de fecha 18
de noviembre del 2020, resuelve aprobar el expediente técnico del IOARR “REPARACION DE CANAL DE RIEGO; EN EL
(LA) SECTOR PIRANC PUQUIO, COMISION DE REGANTES DE LLOQUE, LOCALIDAD LLOQUE, DISTRITO DE
LLOQUE, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA", con CUI N° 2448440, por el
monto total de S/. 330,358.52 (Trescientos treinta mil trescientos cincuenta y ocho con 52/100 Soles), y un plazo de
ejecucion de 60 dias calendario, conforme a las especificaciones técnicas (...);
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Que, mediante Resolucion Gerencial Regional N° 110-2020-GR.MOQ/GGR-GRI de fecha 30
de Junio del 2020, resuelve aprobar el Expediente de Modificacién Presupuestal N° 01 por Partidas Nuevas del IOARR
‘REPARACION DE CANAL DE RIEGO; EN EL {LA) SECTOR PIRANO PUQUIO, COMISION DE REGANTES DE
LLOQUE, LOCALIDAD LLOQUE, DISTRITO DE LLOQUE, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO,
DEPARTAMENTO MOQUEGUA", CUI N° 2448440, por el monto de S/. 22,428.61 Soles (Veintidos mil cuatrocientos
veintiocho con 61/100 Soles), Modalidad de Ejecucion por Administracion Presupuestaria Directa, el mismo que consta
de 46 folios, {...);

Que, mediante Resolucién Gerencial Regional N° 171-2020-GR.MOQ/GGR-GRI, del 07 de
i i\ octubre del 2020, resuelve aprobar la ampliacién de plazo N° 01 del IOARR denominado “REPARACION DE CANAL
»‘;- DE RIEGO; EN EL (LA) SECTOR PIRANO PUQUIO, COMISION DE REGANTES DE LLCQUE, LOCALIDAD LLOQUE,
j DISTRITO DE LLOQUE, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA" CUI N°
2448440 por 44 dias calendario, con eficacia anticipada desde el 11 de setiembre del 2020 hasta el 24 de octubre del
2020, (...);

Que, mediante Resolucion Gerencial Regional N° 209-2020-GR.MOQ/GGR-GRI, del 16 de
noviembre del 2020, resuelve aprobar el expediente técnico de la modificacién presupuestal N° 02 sin afectacion
presupuestal del IOARR denominado “REPARACION DE CANAL DE RIEGO; EN EL (LA) SECTOR PIRANO PUQUIO,
o% COMISION DE REGANTES DE LLOQUE, LOCALIDAD LLOQUE, DISTRITO DE LLOQUE, PROVINCIA GENERAL
° SANCHEZ CERRO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA", CUI N° 2448440, con un presupuesto total de S/. 352,787.13
/) Soles, y un plazo de ejecucion de 60 dias calendario, [

Que, mediante Resolucion Gerencial Regional N° 223-2020-GR.MOQ/GGR-GRI, del 30 de
noviembre del 2020, resuelve aprobar la ampliacion de plazo N° 02 del IOARR denominado “‘REPARACION DE CANAL
DE RIEGO; EN EL (LA) SECTOR PIRANO PUQUIO, COMISION DE REGANTES DE LLOQUE, LOCALIDAD LLOQUE,
DISTRITO DE LLOQUE, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA”, CU| N°
2448440, por 51 dias calendario, con eficacia anticipada desde el 25 de octubre del 2020 hasta el 14 de diciembre del
2020 (...);

Que, mediante Resolucion Gerencial Regional N° 101-2021-GR.MOQ/GGR-GRI del 31 de
marzo del 2021, resuelve aprobar el expediente técnico de Modificacion Presupuestal N° 03 por S/. 89,999.62 Soles y
Ampliacion de Plazo N° 03, con eficacia anticipada al 15 de diciembre del 2020, del IOARR denominado “REPARACION
DE CANAL DE RIEGO; EN EL (LA) SECTOR PIRANC PUQUIO, COMISION DE REGANTES DE LLOQUE, LOCALIDAD
LLOQUE, DISTRITO DE LLOQUE, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, DEPARTAMENTQ MOQUEGUA', por
155 dias calendario, desde el 15 de diciembre del 2020 hasta el 18 de mayo del 2021, baje la Modalidad de Ejecucion por
Administracion Presupuestaria Directa.

Que, mediante Informe N° 37-2021-GRM/GRI-SGO-RO-AARA-PIRANG, del 5 de mayo del
2021, emilido por el Ing. Amaldo Adolfo Rivera Ayhuasi, Residente de Obra, remite el expediente técnico de Modificacion
Presupuestal N° 04, por Partidas Nuevas, Adicionales y Deductivos sin Afectacion Presupuestal del IOARR
“Reparacién de Canal de Riego; en el (la) Sector Pirano Puquio, Comisién de Regantes de Lloque, Localidad
Lloque, Distrito de Lloque, Provincia General Sénchez Cerro, Departamento Moquegua®, para su evaluacion y
aprobacion por supervision, segin detalle:

PRESUPUESTO:
Presupuesto Expediente Técnico Inicial : §/..330,358.52 Soles. R.G. R. N° 279-2019-GR MOQ/GGR-GRI del

Modificacion Presupuestal N® 01 por
Partidas Nuevas : 22,428.61 Soles. R.G. R. N® 110-2020-GR.MOQ/GGR-GRI del 30.06.20.

Modificacion Presupuestal N° 02 sin
Afectacién Presupuestal : 00.00 Soles R.G. R. N* 209-2020-GR MOQ/GGR-GRI del 16.11.20.

Modificacion Presupuestal N° 03 por
Partidas Nuevas . 88,999.62 Soles R.G.R.N° 101-2021-GR.MOQ/GGR-GRI del 31.03.21.

Modificacion Presupuestal N° 04 por
Partidas Nuevas, Adicionales y Deductivos
sin Afectacion Presupuestal : 00.00 Soles

PRESUPUESTO TOTAL - 5/. 442,786.75 Soles.
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RESUMEN DE MODIFICACION PRESUPUESTAL N° 04 POR PARTIDAS NUEVAS, ADICIONALES (MAYORES METRADOS) Y DEDUCTIVOS
SIN AFECTACION PRESUPUESTAL

WMODIFICAGI | MODIFI
oN CACIO
cosTo COSTO | TOTAL
ERESURUES:/\ N TOTAL | moniFica | TotAL | DIRecto | €O8T0 | piRecto | pResu
0 PRESU | PRESUPUES DIRECTO
PRESUPUES CION |PRESUPUES | POR DEDUCTI | PUEST
ADICIONAL | PUEST | TO DE ADICIONAL PRESUPUES
TO INICIAL 1 PRESUPU | TO DE | PARTIDA vo |o
POR ALN® | MODIFICAD J (MAYORES TO TOTAL
) ESTAL N° | MODIFICAD s (MENOR | MODIFI
SAEES A b 03(E) | OF=(D+E) | NuEvas | METRADOS wereap | cao
NUEVAS- | AFECT | =A+B:C) : e
coviD19) | ACION ] )31
(B) (C)
COSTO
DIRETO foszde | 1938500 89.0i743 | 040962 | 95814711 | 634718 | 3475362 | -41,10095| 000 | 358,147.11
(CD)
G.
E'RECC'O 2700425 193350 4261% 3320898 | 1400000 | 4722898 4722898
TECNICA
G.DE
SUPERVI | 1216541 §70.08 1303549 | 650296 | 19,5345 19,538.45
SION
G.DE
:gc:lum.qc 4,055.14 290.03 434517 | 100704 5,372.21 537221
TECNICA
G.
ELABORA ]
CION DE R
e 16,7612 4.201.5 12.500.00 1250000 12,500.00
NTE
TECNICO
TOTAL | 330,358.52 242851 | 0.00 35278713 | 89.999.62 | 442.786.75 | 634743 | 3475382 | 4110095 | 000 | 442.786.75
JUSTIFICACION:

La ejecucion de actividades o partidas nuevas no contempladas en el expediente técnico aprobade se realiza por las siguientes
cbservaciones: Todos estos trabajos estén justificados con su respectiva planilla de metrades y sus andlisis de costos unitarios. Los
documentos sustentatorios de las modificaciones de obra se adjuntan en el presente informe. La existencia de partidas nuevas que no
se centemplan en el expediente técnico inicial. Siendo de gran importancia el cumplir con las metas y objetivos trazados, para ello se
ha pedido la autorizacion correspondiente en los asientos del cuaderno de obra al inspector a cargo del IOARR “Reparacion de Canal
de Riego; en el (la) Sector Pirano Puquio, Comision de Regantes de Llogue, Localidad Llogue, Distrito de Lloque, Provincia
General Sanchez Cerro, Departamento Moquegua’. Las partidas nuevas afectan al presupuesto inicial, debido a que todos estos
montos tendran que incrementarse al presupuesto proyectado de la Obra. Las partidas nuevas se encuentran justificados en su
respectiva hoja de metrados y su analisis de costos.

PRESUPUESTO:

El presupuesto total del expediente modificado por partides nuevas, mayores meirados y menores metrados, los cuales sera sin
afectacion presupuestal respetando el presupuesto anterior del proyecto. Las ejecuciones de dichos trabajos fueron de importancia
para poder cumplir con la meta programada, ya que eran necesarios para realizar las partidas consideradas en el Expediente Técnico,
garantizando en la mayoria de los casos, calidad de obra, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas.

CAUSALES:

Deficiencia y vicios ocultos en el expediente técnico inicial del proyscto, a causas de mal anlisis sobre el praceso constructivo yala
accesibilidad de realizacion de los mismos; asi como también partidas no consideradas, asi como variacién de informacion primaria.
Limitaciones pera la coniratacion de personal calificado para la ejecucion del proyecto, por motivos de la emergencia sanitaria por
COVID-19.

Limitaciones en la atencién de requerimientos de bienes y servicios por consecuencia de la disminucion de la actividad comercial y
empresarial por emergencia sanitaria por COVID-19.

Limitaciones en la atencion de requerimientos de bienes y servicios por consecuencia de |a disminucién de la actividad comercial y
empresarial por emergencia sanitaria COVID-19,

PLAZO DE EJECUCION:

EXPEDIENTE TECNICO INICIAL: R.G. R. N° 279-2019-GR MOQ/GGR-GRI del 16.11.19.
01 Fecha de inicio 13 de Julio del 2020
02 Fecha de término 10 de Setiembre del 2020
03 Plazo de Ejecucion 60 Dias Calendario
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AMPLIACION DE PLAZO N° 01: R.G. R. N° 171-2020-GR.MOQ/GGR-GRI del 07.10.20.

01 Fecha de inicio 11 de Setiembre del 2020
02 Fecha de termino 24 de Octubre del 2020
03 Plazo de Ejecucion 44 Dias Calendario

AMPLIACION DE PLAZO N° 02: R.G. R. N° 223-2020-GR MOQ/GGR-GRI del 30.11.20.

01 Fecha de inicio 25 de Octubre del 2020

02 Fecha de termino 14 de Diciembre del 2020

03 Plazo de Ejecucién 51 Dias Calendario
AMPLIACION DE PLAZO N° 03 R.C.R.N°® 101-2021-CR.MOQ/GCR-GRI del 31.03.21.

01 Fecha de inicio 15 de Diciembre del 2020

02 Fecha de termino 18 de Mayo del 2021

03 Plazo de Ejecucion 155 Dias Calendario

| PLAZO TOTAL DE EJECUCION DE OBRA

PLAZO DE EJECUCION DE 60 Dias Calendario. | Desde el 13 de Julio del 2020 al 10 de Setiembre del 2020.
EXPEDIENTE TECNICO INICIAL

AMPLIACION DE PLAZO N° 01 44 Dias Calendario. | Desde el 11 de Setiembre del 2020 al 24 de Octubre del 2020.

AMPLIACION DE PLAZO N° 02 | 51 Dias Calendario. | Desde el 25 de Octubre del 2020 al 14 de Diciembre del 2020.

AMPLIACION DE PLAZON° 03 | 155 Dias Calendario. | Desde el 15 de Diciembre del 2020 al 18 de Mayo del 2021.

PLAZO TOTAL DE EJECUCION | 310 Dias Calendario | Desde el 13 de Julio del 2020 al 18 de Mayo del 2021.

Que, mediante Informe N° 1989-2021-GRM/GRI-SGO del 06 de mayo del 2021, emitido por
el Ing. Henry Froilan Coayla Apaza, Sub Gerente de Obras, remite el expediente técnico de Modificacion Presupuestal N°
04 , por Partidas Nuevas, Adicionales y Deductivos sin Afectacion Presupuestal del IOARR “Reparacion de Canal de
Riego; en el (la) Sector Pirano Puguio, Comisién de Regantes de Llogue, Localidad Llogue, Distrito de Llogue, Provincia
General Sanchez Cerro, Departamento Moquegua’, CUI N° 2448440, a fin se traslade a la Oficina de Supervision y
Liquidacion de Obras, para su evaluacion, opinién y aprobacion por el Inspector de Obra. Siendo que, con Informe N°
068-2021-GRM-GGR/OSLO-JMLLS-IO del 11 de mayo del 2021, emitido por el Ing. Jennyfer Mirella Llerena Soto,
Inspector de Obra, concluye conforme y aceptable de acuerdo a la Directiva y Decretos aprobados y da CONFORMIDAD
al expediente técnico de Modificacion Presupuestal N° 04 , por Partidas Nuevas, Adicionales y Deductivos sin
Afectacion Presupuestal del IOARR “Reparacion de Canal de Riego; en el (la) Sector Pirano Puquio, Comisién de
Regantes de Lloque, Localidad Lloque, Distrito de Lloque, Provincia General Sanchez Cerro, Departamento
Moquegua”, asimismo, con Informe N° 1962-2021-GRM-GGR/OSLO del 112 de mayo del 2021, emitido por el Jefe de
la Oficina de Supervision y Liquidacion de Obras, remite a la Gerencia Regional de Infraestructura, la conformidad del
expediente técnico en mencion, para su atencion. Derivado el 14.05.21.

Que, mediante Carta N° 146-2021-NFZT-GRI del 14 de mayo del 2021, remitida por la
abogada de la Gerencia Regional de Infraestructura, da cuenta que ha revisado los actuados del expediente técnico de
Modificacion Presupuestal N° 04, por Partidas Nuevas, Adicionales y Deductivos sin Afectacion Presupuestal del
IOARR “Reparacién de Canal de Riego; en el (la) Sector Pirano Puquio, Comisién de Regantes de Lloque,
Localidad Lloque, Distrito de Lloque, Provincia General Sanchez Cerro, Departamento Mogquegua”, la misma que
contiene la Conformidad emitida por el Inspector de Obra; concluye, viable, desarrollada en los parrafos precedentes;

Que, de la Ley N° 27867 Ley Organica del Gobierno Regional y sus modificatorias, Ley
27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, Resolucion de Contraloria N° 195-88-CG.

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR el expediente técnico de Modificacion
Presupuestal N° 04 , por Partidas Nuevas, Adicionales y Deductivos sin Afectacion Presupuestal del IOARR
“Reparacion de Canal de Riego; en el (la) Sector Pirano Puquio, Comisién de Regantes de Lloque, Localidad
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Lloque, Distrito de Lloque, Provincia General Sanchez Cerro, Departamento Moquegua”, bajo la Modalidad de
Ejecucién por Administracion Presupuestaria Directa, el mismo que consta de folios, que forma parte integrante
de la presente resolucion, todo ello de acuerdo al siguiente detalle:

I0ARR "“REPARACION DE CANAL DE RIEGO; EN EL (LA} SECTOR PIRANO PUQUIO,
COMISION DE REGANTES DE LLOQUE, LOCALIDAD LLOQUE, DISTRITO DE
LLOQUE, PROVINCIA GENERAL SANCHEZ CERRO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA”.

cul : 2448440
Modalidad de Ejecucion - Administracion Directa,
PRESUPUESTO :

Presupuesto Expediente Técnico Inicial ~ ; S/, 330,358.52 Soles. R.G. R, N° 279-2019-GR. MOQ/GGR-GRI del

Modificacion Presupuestal N° 01 por
Partidas Nuevas . 2242861 Soles, R.G. R. N° 110-2020-GR MOQIGGR-GRI del 30.06.20.

Modificacion Presupuestal N° 02 sin
Afectacién Presupuestal : 00.00 Soles R.G. R. N° 209-2020-GR MOQ/GGR-GRI del 16.11.20.

Modificacién Presupugstal N° 03 por
Partidas Nuavas : 8999962 Soles R.G.R.N°® 101-2021-GR.MOQ/GGR-GRI del 31.03.21.

Modificacion Presupuestal N° 04 por
Partidas Nuevas, Adicionales y Deductivos
sin Afectacion Presupuestal : 00.00 Soles

PRESUPUESTO TOTAL : 1. 442,786.75 Soles.

RESUMEN DE MODIFICACION PRESUPUESTAL N° 04 POR PARTIDAS NUEVAS, ADICIONALES (MAYORES METRADOS) Y DEDUCTIVOS
SIN AFECTACION PRESUPUESTAL

MODIFICACE | MODIF]
ON CACIO
COSTO COSTO | TOTAL
ERESLEUES(" ) M TOTAL | mooirica| TotAL | DIRecTo | €9STO | piRecto | PRESU
T0 PRESU | PRESUPUES DIRECTO
PRESUPUES CION |PRESUPUES | POR DEDUCT! | PUEST
ADICIONAL | PUEST | TO DE ADICIONAL| PRESUPUES
TO INICIAL 1 PRESUPU | TO DE | PARTIDA vo |o
POR ALN® | MODIFICAD y (MAYORES 70 TOTAL
s ESTAL N° | MODIFICAD s (MENOR | MODIFI
LmDis el 00 03(E) | OF=(D+E) | NUEvas | METRADOS werpap | capo
NUEVAS - | AFECT | =AsBiC) ] @ oy | weos
COVID 19) ACION
(B) (C)
COSTO
DIRETO 27034249 | 19.335.00 28967749 | 6646962 | 35814711 | 634743 | 3475382 | -41,10095 | 0.00| 358447.11
cD)
G.
3’RECC'° 27.034.25 193350 4'2515 3322898 | 1400000 |  47.228.98 47,228.98
TECNICA
G.DE
SUPERVI 12,185.41 870.08 1203549 | 65029 | 1953845 19,538.45
SION
G.DE
?é‘:l”mc 405514 290.03 43547 | 1,027.04 537221 537221
TECNICA
G.
ELABORA )
CION DE
et 16.761.23 4‘2615 1250000 12.500.00 12,500.00
NTE
TECNICO
TOTAL | 330,358.52 2242861 | 0.00 (35278743 | 8999962 | 44278675 | 6.347.13 | 3475382 | 4110095 | 000 | 44278675
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JUSTIFICACION:

La ejecucion de actividades o partidas nuevas no contempladas en el expediente técnico aprobado se realiza por las siguientes
observaciones: Todos estos trabajos estan justificados con su respectiva planilla de metrados y sus analisis de costos unitarios. Los
documentos sustentatorios de las modificaciones de obra se adjuntan en el presente informe. La existencia de partidas nuevas que no
se contemplan en el expediente técnico inicial. Siendo de gran importancia el cumplir con las metas y objetivos trazados, para ello se
ha pedido le autorizacion correspondiente en los asientos del cuaderno de obra al inspector a cargo del IOARR “Reparacién de Canal
de Riego; en el (la) Sector Pirano Puquio, Comisién de Regantes de Lloque, Localidad Liogue, Distrito de Lloque, Provincia
General Sanchez Cerro, Departamento Moquegua'. Las partidas nuevas afectan al presupueste inicial, debido a que todos estos
montos tendran que incrementarse al presupuesto proyectado de la Obra. Las partidas nuevas se encuentran justificados en su
respectiva hoja de metrados y su analisis de costos.

PRESUPUESTO:

El presupuesto total del expediente modificado por partidas nuevas, mayores metrados y menores metrados, los cuales sera sin
afectacion presupuestal respetando el presupuesto anterior del proyecto. Las ejecuciones de dichos trabajos fueron de impoortancia
para poder cumplir con la meta programada, ya que eran necesarios para realizar las partidas consideradas en el Expediente Técnico,
garantizando en la mayoria de los casos, calidad de obra, de acuerdo a las Especificaciones Técnicas.

CAUSALES:

Deficiencia y vicios ocultos en el expediente técnico inicial del proyecto, a causas de mal andlisis sobre el proceso constructivo yala
accesibilidad de realizacion de los mismos; asi como también partidas no consideradas, asi como variacion de informacion primaria.
Limitaciones para la confratacion de personal calificado para la ejecucion del proyecto, por motivos de la emergencia sanitaria por
COVID-19.

Limitaciones en la atencion de requerimientos de bienes y servicios por consecuencia de la disminucion de la actividad comercial y
empresarial por emergencia sanitaria por COYID-19.

Limitaciones en la atencion de requerimientos de bienes y servicios por consecuencia de la disminucion de la actividad comercial y
empresarial por emergencia sanitaria COVID-19.

PLAZO DE EJECUCION:

EXPEDIENTE TECNICO INICIAL: R.G. R. N° 279-2018-GR.MOQ/GGR-GRI del 16.11.19,
01 Fecha de inicio

13 ce Julio del 2020

02 Fecha de término

10 de Setiembre del 2020

03 Plazo de Ejecucion

60 Dias Calendario

AMPLIACION DE PLAZO N° 01: R.G. R. N° 171-2020-GR.MOQ/GGR-GRI del 07.10.20.

01 Fecha de inicio

11 de Setiembre del 2020

02 Fecha de termino

24 de Octubre del 2020

03 Plazo de Ejecucion

44 Dias Calendario

AMPLIACION DE PLAZO N° 02: R.G. R. N°® 223-2020-GR.MOQ/GGR-GRI del 30.11.20.

01 Fecha de inicio 25 de Octubre del 2020
02 Fecha de termino 14 de Diciembre del 2020
03 Plazo de Ejecucién 51 Dias Calendario

AMPLIACION DE PLAZO N° 03 R.G.R. N° 101-2021-GR.MOQIGGR-GRI del 31.03.21.

01 Fecha de inicio 15 de Diciembre del 2020
02 Fecha de termino 18 de Mayo del 2021
03 Plazo de Ejecucion 155 Dias Calendario

PLAZO TOTAL DE EJECUCION DE OBRA

PLAZO DE EJECUCION DE 60 Dias Calendario. | Desde el 13 de Julio del 2020 al 10 de Setiembre del 2020.
EXPEDIENTE TECNICO INICIAL
AMPLIACION DE PLAZO N° 01 44 Dias Calendario. | Desde el 11 de Setiernbre del 2020 al 24 de Octubre del 2020.

AMPLIACION DE PLAZO N° 02 51 Dias Calendario. | Desde el 25 de Octubre del 2020 al 14 de Diciembre del 2020.
AMPLIACION DE PLAZO N° 03 | 155 Dias Calendario. | Desde el 15 de Diciembre del 2020 al 18 de Mayo del 2021.
PLAZQ TOTAL DE EJECUCION | 310 Dias Calendario | Desde el 13 de Julio del 2020 al 18 de Mayo del 2021.




Py RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL.

- ﬁédum’EguA N° : 126-2021-GR. MOQ/GGR-GRI.
FECHA: 14 de Mayo del 2021
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ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR, al Residente de Obra, velar por el cumplimiento de
lo resuelto en el Articulo Primero de la presente Resolucion,

ARTICULO TERCERO. - NOTIFICAR, con la presente Resolucion a la Gerencia General
Regional, Oficina de Control Institucional, Oficina de Supervision y Liquidacion de Obras, Sub Gerencia de Obras, Oficina
Regional de Planeamiento, Presupuesto y Ordenamiento Territorial, Oficina de Desarrollo Institucional y Tecnologias de la
Informacién, para su publicacién correspondiente en el portal web del Gobiermo Regional de Moquegua.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.

AMPSIGRI.
NFZT/Abog.
cc.



