RESOLUCION GERENCIAL REGIONAL

MOQUEGUA Ne : 165-2021-GR. MOQ/GGR-GRL.
FECHA: 7 de Julio del 2021
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VISTO:

Resolucion Ejecutiva Regional N° 243-2020-GR/MOQ., Resolucion Ejecutiva Regional N® 303-2020-
GR/MOQ., Resolucion Gerencial Regional N°  217-2020-GR.MOQ/GGR-GRI, Informe N° 020-2021-GRM/GRI-SGO-RO-AARA-IS,
Informe N° 2945-2021-GRM/GRI-SGO, Informe N° 133-2021-GRM-GGR/OSLO/IO-ROVC, Informe N* 2909-2021-GRM-GGR/OSLO,
Carta N® 213-2021-NFZT-GRI, correspondiente al Expediente Técnico de Ampliacion de Plazo N° 01 del IOARR “Adquisicién
de Vehiculos y Equipos, en el (la) Direccion Regional de Desarrollo e Inclusién Social del Gobierno Regional de Moquegua,
Distrito de Moguegua, Provincia Mariscal Nieto, Departamento Moquegua™; Y;

CONSIDERANDO:

Que, conforme al Art. 191° de la Constitucién Politica del Per(, concordante con la Ley N° 27867 y sus
modificatorias, los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad popular y gozan de autonomia politica, econémica y administrativa en
los asuntos de su competencia, norma constitucional concordante con los Arts. 2° y 4° de la Ley Organica de Gobiernos Regionales
Ley N° 27867, modificado por la Ley N° 27902 y la Ley N° 28013, que establece “Los Gobiernos Regionales emanan de la voluntad
popular. Son personas juridicas de derecho publico, con autonomia politica, econdmica y administrativa, en asuntos de su competencia,
cuya finalidad esencial es fomentar el desarrollo regional integral sostenible, promoviendo la inversion publica y privada y el empleo y
garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes de acuerdo con los planes y programas
nacicnales, regionales y locales de desarrollo”;

Que, segun lo previsto en el Decreto Legislativo N® 1432, que modifica el Decreto Legislativo N° 1252,
larazdn de ser de las IOARR, es ampliar, mejorar o recuperar la oferta o disponibilidad de servicios pablicos existentes, constituyéndose
en una inversion temporal que tiene por finalidad la reparacion o renovacion total o parcial de instalaciones, componentes de sistemas,
equipamiento y/o elementos constructivos para volverlos al estado o estimacién original, sin alterar el uso, y que no implican ampliacion
de capacidad para la provision de servicios; no se constituyen en proyectos de Inversién. Recomendandose a la Gerencia de
Infraestructura Publica como Unidad Ejecutora, responsable de la ejecucion fisica y financiera de la IOARR, realice las acciones para
la oportuna y eficiente culminacion de la misma segin los plazos establecidos en el expediente técnico, haciendo un correcto uso de
los Recursos del Estado, observando lo dispuesto en la Directiva N° 001-2019-EF/63.01, para el registro en la fase de ejecucion de la
presente [OARR;

Que, mediante el inc. ¢) del Articulo 41 de la Ley N® 21867 Ley Organica de Gobiernos Regionales y
modificatorias faculta a las Gerencias Regionales emitir actos resolutivos, sustento legal que fue recogido por el Reglamento de
.\ Organizacién y Funciones (ROF) vigente del Gebierno Regional Moquegua aprobado mediante Ordenanza Regional N° 011-2013-

| CRIGRM, modificada con Ordenanza Regional N° 01-2014-CR/GR.M;

Que, conforme Resclucion de Centraloria N° 195-88-CG — Normas que regulan la Ejecucién de las
Obras Publicas por Administracién Directa. Direcfiva vigente “Normas para la ejecucion de obras por la modalidad de Ejecucion
Presupuestaria Directa (Administracion Directa) en el Gobierng Regional de Moquegua', aprobada con Resolucion Ejecutiva Regional
N°® 1086-2014-GR/MOQ. Directiva N® 001-2019—EF/€3.01 Directiva General del Sistema Nacional de Programacion Multianual y
Gestién de Inversiones.

Que mediante Resolucion Gerencial Regional N° 217-2020-GR MOQ/GGR-GRI del 27 de noviembre
del 2020, resuelve aprobar el expediente técnico IOARR “Adquisicion de Vehiculos y Equipos, en el (la) Direccién Regional de Desarrollo
e Inclusién Social del Gobierno Regional de Moquegua, Distrito de Moguegua, Provincia Mariscal Nieto, Departamento Moquegua', con
un presupuesto total de S/. 255,494.80 Soles y un plazo de ejecucion de 60 dias calendario, bajo la modalidad de ejecucion de
administracion directa.

Que, mediante Informe N° 020-2021-GRM/GRI-SGO-RO-AARA-IS del 25 de junio del 2021, emitido
por el Ing. Armando Adolfo Rivera Ayhuasi, Residente de Obra, remite el Expediente Técnico de Ampliacion de Plazo N° 01 del IOARR
‘Adquisicion de Vehiculos y Equipos, en el (1a) Direccion Regional de Desarrollo e Inclusion Social del Gobierno Regional de Moguegua,
Distrito de Moquegua, Provincia Mariscal Nieto, Departamento Moquegua”, por 52 dias calendario, conforme al siguiente cuadro:

EXPEDIENTE TECNICO INICIAL

0 Fecha de inicio 21 de abril del 2021
02 Fecha de término 19 de junio del 2021
03 Plazo de Ejecucion 60 Dias Calendario

AMPLIACION DE PLAZO N° 01: 52 dias calendario. (solicitado).
01 Fecha de inicio 20 de junio del 2021
02 Fecha de termino 10 de agosto del 2021
03 Plazo de Ejecucidn 52 Dias Calendario
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TOTAL PLAZO DE EJECUCION :
PLAZO DE EJECUCION DE 60 Dias Calendario| Desde el 21 de abril del 2021 al 19 de junio del 2021.
EXPEDIENTE TECNICO INICIAL
AMPLIACION DE PLAZO N° 01 52 Dias Calendario| Desde el 20 de junio del 2021 al 10 de agosto del 2021.
TOTAL PLAZO DE EJECUCION 112 Dias Calendario| Desde el 21 de abril del 2021 al 10 de agosto del 2021.
CAUSALES:

Demora por desabastecimiento de materiales y/o insumos u otros casos fortuitos o de fuerza mayor, debidamente sustentados: Durante
la ejecucion de la obra se hizo |a entrega de la unidad vehicular el 28 de mayo del 2021, mediante acta de recepcion: Siendo 22 dias
calendario de refraso que se ocasiono debido a la entrega de 01 unidad vehicular de modelo 2022, en la cual el area usuaria solicito
del modelo 2021 para lo cual la empresa CONCESIONARIOS AUTORIZADOS S.A.C., hace de conocimiento mediante Carta N®
0177/21-GC de fecha 18 de junio del 2021, que con la finalidad de tener claro algunos conceptos acordes con la Ley de Contrataciones
del Estado. Estas son las que siguen: Las especificaciones técnicas en las bases, son especificaciones técnicas minimas, por lo tanto,
todo aquello que lo supere debe ser aceptado, al ser una mejora a lo requerido. Debido al retraso de los 22 dias calendario justificado
como se sustenta linea arriba es que se solicita 30 dias calendario mas para el tramite administrativo respectivo de su cancelacién para
posterior a ello se nos haga la entrega de los documentos de la unidad vehicular (tarjeta de propiedad, plaza y SOAT), segun como se
menciona en la clausula quinta, (5.3. tarjeta de propiedad SOAT y placa de rodaje) del confrato 019-2021-ORA/GR.MOQ. Por todos
estos antecedentes la residencia pide 52 dias calendario, ya que existieron causas que son consideradas en la Directiva que se inicia
el dia domingo 20 de junio del 2021 al dia martes 10 de agosto del 2021.

Que, mediante Informe N° 2945-2021-GRM/GRI-SGO del 28 de junio del 2021, emitido por el Ing.
Henry Froilan Coayla Apaza, Sub Gerente de Obras, remite el expediente técnico de Ampliacion de Plazo N° 01 del IOARR *Adquisicion
de Vehiculos y Equipos, en el (la) Direccion Regional de Desarrollo e Inclusion Social del Gobiernc Regional de Moguegua, Distrito de
Moqguegua, Provincia Mariscal Nieto, Departamento Mogquegua”, por 52 dias calendario, para su evaluacion, opinién y aprobacion por
el Inspector de Obra; y, siendo que, mediante Informe N° 133-2021-GRM-GGR/OSLO/IO-ROVC del 05 de julio del 2021 emitido por el
Ing. Ramon Oscar Vizcarra Core, Inspector de Obra, sefiala que, da la conformidad, y que, se puede apreciar que la causal esta
enmarcada dentro de la Resolucion Ejecutiva Regional N* 1086-2014-GR/MOQ, los cuales han afectado la ejecucion del proyecto,
siendo sustentos para salicitar la ampliacién de plazo N° 01, por un periodo de 52 dias calendario, con la finalidad de justificar las
demoras en el ctorgamiento del pago correspondiente, el cual demora por presentar observaciones en la documentacion de acuerdo a
las especificaciones técnicas en las bases, son especificaciones técnicas minimas, por lo tanto, tode aquello que lo supere debe ser
aceptado. Concluye que, la ampliacion de plazo N° 01, se sustenta en el desabastecimiento de materiales y por casos fortuitos o de
fuerza mayor, que contempla en la directiva para la ejecucion de obras por administracién directa aprobado con Resolucién Ejecutiva
Regional N* 1086-2014-GR/MOQ. ampliacién de plaze por 52 dias calendario, con fecha de inicio el 20/06/21 hasta el 10 de agosto
del 2021. Recomienda la aprobacion de |a presente ampliacién de plazo N° 01, para la conclusion al 100% de las metas planteadas en
el expediente técnico, con eficacia anticipada. Expediente derivado a la Gerencia Regional de Infraestructura, con Informe N° 2809-

2021-GRM-GGR/CSLO del 6 de julio del 2021, emitido por el Jefe de Supervision y Liquidacion de Obras, para su atencion. Derivado
07.07.21,

Que, mediante Carta N°* 213-2021-NFZT-GRI de fecha 07 de julio del 2021 remitida por la abogada de
la Gerencia Regional de Infraestructura, da cuenta que ha revisado los actuados del expediente técnico de Ampliacion de Plazo N° 01
del IOARR "Adquisicion de Vehiculos y Equipos, en el (la) Direccion Regional de Desarrollo & Inclusion Social del Gobierno Regional
de Moguegua, Distrito de Moguegua, Provincia Mariscal Nieto, Departamento Moquegua’, por 52 dias calendario, la misma que contiene
la Conformidad emitida por el Inspector de Qbra; concluye, viable, desarroliada en los parrafos precedentes;

Que, mediante Resolucion Ejecutiva Regional N° 243-2020-GR/MOQ, de fecha 05 de JUNIO del 2020,
se resuelve en el Articulo Segundo Designar & partir del 08 de junio del 2020 al Ing. Abraham Mario Ponce Sosa, en el Cargo de
Confianza de Gerente Regional de Infraestructura del Gobierno Regional de Moguegua, (...), y modificatorias Resolucion Ejecutiva
Regional N° 303-2020-GR/MOQ.

Que, conforme lo establece el TUO de la Ley N° 27444 aprobado con Decreto Supremo N° 004-2019-
JUS, en el numeral 17.1 del Articulo 17° referido a Eficacia Anticipada del Acto Administrativo “La autoridad podra disponer en el mismo
acto administrativo que tenga eficacia anticipada a su emision, sdlo si fuera mas favorable a los administrados, y siempre que no lesione
derechos fundamentales o intereses e buena fe legalmente protegidos a terceros y que existiera en la fecha a la pretenda retrotraerse
la eficacia del acto el supuesto de hecho justificativo para su adopcién; En ese sentido y considerando que en el presente caso la
eficacia anticipada pretendida se ha generado debido al estado de emergencia declarado a nivel nacional, eficacia que no lesiona,
atenta ni afecta de manera alguna los derechos yfo intereses de terceros, por el contrario posibilita la continuidad del IOARR, es asi,
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que la Ampliacion de Plazo N° 01 solicitada debe ser aprobada con eficacia anticipada a partir del 20 de junio del 2021;

Que, de conformidad con la Ley N° 27867 Ley Organica del Gobierno Regional y sus modificaterias,
Ley 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, Resolucion de Contraloria N° 195-88-CG;

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO. - APROBAR, con eficacia anticipada al 20 de junio del 2021, el Expediente
Técnico de Ampliacién de Plazo N° 01 del IOARR “Adquisicion de Vehiculos y Equipos, en el (la) Direccion Regional de
Desarrollo e Inclusion Social del Gobierno Regional de Moguegua, Distrito de Moguegua, Provincia Mariscal Nieto, Departamento
Moquegua”, por 52 dias calendario, desde el 20 de junio del 2021 hasta el 10 de agosto del 2021, bajo modalidad de ejecucién
por administracién directa, de acuerdo a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente Resolucion, el
mismo que, obra a fojas 38, y forma parte integrante de la presente Resolucion, con el siguiente detalle:

PRESUPUESTO TOTAL : S/ 255/494.80 Soles.

PLAZO DE EJECUCION :

EXPEDIENTE TECNICO INICIAL
01 Fecha de inicio 21 de abril del 2021
02 Fecha de término 19 de junio del 2021
03 Plazo de Ejecucion 60 Dias Calendario

AMPLIACION DE PLAZO N° 01: 52 dias calendario. (sclicitado).

01 Fecha de inicio 20 de junio del 2021

02 Fecha de termino 10 de agosto del 2021

03 Plazo de Ejecucion 52 Dias Calendario
TOTAL PLAZO DE EJECUCION :

PLAZO DE EJECUCION DE 60 Dias Calendario| Desde el 21 de abril del 2021 al 19 de junio del 2021.

EXPEDIENTE TECNICO INICIAL

AMPLIACION DE PLAZO N° 01 52 Dias Calendario| Desde el 20 de junio del 2021 al 10 de agosto del 2021.

TOTAL PLAZO DE EJECUCION 112 Dias Calendario | Desde el 21 de abril del 2021 al 10 de agosto del 2021.
CAUSALES:

Demora por desabastecimiento de materiales y/o insumos u ofres casos fortuitos o de fuerza mayor, debidamente sustentados: Durante
la ejecucion de la obra se hizo la entrega de la unidad vehicular el 28 de mayo del 2021, mediante acta de recepeion: Siendo 22 dias
calendario de retrase que se ocasiono debido a la entrega de 01 unidad vehicular de modelo 2022, en la cual el &rea usuaria solicito del
modelo 2021 para lo cual la empresa CONCESIONARIOS AUTORIZADOS S.A.C., hace de conocimiento mediante Carta N° 0177/21-
GC de fecha 18 de junio del 2021, que con la finalidad de tener claro algunos conceptos acordes can la Ley de Contrataciones del Estado.
Estas son las que siguen: Las especificaciones técnicas en las bases, son especificaciones técnicas minimas, por lo tanto, todo aquello
que lo supere debe ser aceptado, al ser una mejora a lo requerida. Debido al retraso de los 22 dias calendario justificado como se sustenta
linea arriba es que se solicita 30 dias calendario méas para el tramite administrativo respectivo de su cancelacion para posterior a ello se
nos haga la entrega de los documentos de la unidad vehicular (tarjeta de propiedad, plaza y SOAT), segln como Se menciona en la
clausula quinta, (5.3. tarjeta de propiedad SOAT y placa de rodaje) del contrato 019-2021-ORA/GR.MOQ. Por todas estos antecedentes
la residencia pide 52 dias calendario, ya que existieron causas que son consideradas en la Direcliva que se inicia el dia domingo 20 de
junio del 2021 al dia martes 10 de agosto del 2021.

ARTICULO SEGUNDO. - ENCARGAR, al Residente de Obra, velar por el cumplimiento de lo resuelto
en el Articulo Primero de la presente Resolucion.

ARTICULO TERCERQ. - NOTIFICAR, con la presente Resolucion a la Gerencia General Regional,
Oficina de Control Institucional, Oficina de Supervision y Liquidacion de Obras, Sub Gerencia de Obras, Oficina Regional de Planeamiento,
Presupuesto y Ordenamiento Territorial, Oficina de Desarrollo Institucional y Tecnologias de la Informacion, para su publicacion
correspondiente en el portal web del Gobierno Regional de Moguegua.

REGISTRESE, COMUNIQU

EOBIERNO REGIONAL MOQUEGUA

. L A i

/ INGRIEHAM MARIO PONCE SO5A
GERENTE REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

AMPSIGRI.
NFZTiAbog.
cc.



