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Ficha de Implementacién de Acciones Estratégicas Institucionales - | Semestre 2025
MOQUEGUA

PRESENTACION

Las Fichas de Implementacion de Acciones Estratégicas Institucionales PEI-POI, correspondientes al
primer semestre del 2025 de la Unidad Ejecutora 880: Region Moquegua — Sede Central, han sido
elaboradas en el marco de la Resolucién de Presidencia de Consejo Directivo N°0056-2024-Ceplan/PCD,
que actualiza la "Guia para el seguimiento y evaluacion de politicas nacionales y planes del SINAPLAN".

Es necesario mencionar que las Actividades Operativas e Inversiones estan articuladas a las Acciones
Estratégicas Institucionales (AEl) y por ende a los Objetivos Estratégicos Institucionales (OEl)
establecidos en el Plan Estratégico Institucional 2024 — 2028 vigente del Pliego 455 Gobiemo Regional de
Moquegua, cuya implementacion es medida a través de sendos indicadores, como resultado de la
ejecucion fisica — financiera de las Actividades Operativas e Inversiones, registrados en el aplicativo
CEPLAN V.01.

La Unidad Ejecutora 880: Regién Moquegua — Sede Central articula sus actividades operativas e
inversiones a 35 Acciones Estratégicas Institucionales, que son:

AEL01.06, AEL01.07, AEL02.01, AEL02.02, AEI.02.04, AEI.03.01, AEI.03.02, AEI.03.03, AEI.03.04,
AEL04.01, AEL04.02, AEL.04.03, AEL04.04, AEI.05.01, AEL05.02, AEI.05.03, AEI05.04, AEI.05.05,
AEI05.06, AEIL05.07, AEL06.02, AEI0O7.01, AEL07.02, AEL08.01, AEL08.02, AEI.08.03, AEI09.01,
AEL.09.02, AEL09.03, AEI.09.05, AEI.10.02, AEL10.03, AEL11.01, AEL11.02, AEIl11.05.

En este aspecto, el reporte de seguimiento del POI al primer semestre 2025 de Unidad Ejecutora 880
Sede Central, en la tabla resumen de cumplimiento de las actividades operativas — AQ, indica lo
siguiente:

AO en seguimiento 291

AQ con informacién completa 291

AO con informacién incompleta 0

En base a las 291 AO en seguimiento, se ha realizado el andlisis de las Fichas de Implementacion
priorizadas en funcion de las AO més relevantes que se encuentran articuladas a las Acciones
Estratégicas, donde la informacién detallada se muestra en el formato generado por el aplicativo CEPLAN
V.01, cuyo disefio y estructura son del ente rector Centro Nacional de Planeamiento Estratégico -
CEPLAN.
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Ficha de implementacion de la AEIL.01.06:
Acceso al primer nivel de atencion en salud
oportuno en el Departamento.

Correspondiente al primer semestre del aiio
2025
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Ficha de implementacion de Acciones Estratégicas Institucionales - | Semestre 2025
MOQUEGUA
Cédigo y nombre de UE 000880 - REGION MOQUEGUA-SEDE CENTRAL i
(Cédigo y denominacién de OEI OEI.01: MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO. ’
Codi I inacié IAE|.01.06: Acceso al primer nivel de atencién en salud oportuno en el I]
y e Departamento.
Factores que afectaron | —I
Alcance de la AD/ Sihaiciie ackusldo el cumplimiento de lo
| AOQ / Inversiones clave en la inversién en it de Ia programado (recursos, | Recomendaciones para
| implementacion de la AEI (A) | contribucidn ala AEI m}‘"‘“"""” © procesos de mejorar cumplimiento ()
| (B) transformacion,
distribucién, etc.) (D)
Se han adquirido las
32 unidades dentales o
AOI00088000894 - EJECUCION DEL  [Reposicidn de los aléctnf:a._s completas, L:m pl::c:pales
PROYECTO ADQUISICION DE equipos dentales para [ SCtS stumental |8 £E2E
UNIDAD DENTAL, lorindar servicios de | JUrUroic0 de cinigia_ ERITIEN' B8N Mejorar en el aspecto
DESTARTARIZADOR, EQUIPOS 'salud decalidad [Pl X 11 piezas, 35 log o q o liogistico; gestionar
COMPLEMENTARIOS Y AUTOCLAVE |integral, anivelde [0 msvumental para z:"’ugggn'mkmm o (oportunamente para
FRONTERA; ADEMAS DE OTROS  Departamental. agnast0 e a0 1 esto no bt (92raNtzar s recursos
ACTIVOS EN TREINTA Y DOS e X 10 e ey | Inecesarios afin de mantener
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 1.2, [Reducir y prevenirla  [PI€Z8S b al personal clave durante todo
ESTABLECIMIENTOS DE SALUD 1.3 A [morbimortalidad en las|c . b m.; :"’se el proyecto.
MNIVEL DEPARTAMENTAL tres provincias dela | . : g
(MOQUEGUA) - 2585899 Regkn Moquegua, o0 PIM de. - generaron retrasas fente
) * [75.33%yuna a lo programado.
jecucion fisica de
183.30%
AQ100088000896 - MEJORAMIENTO Y B De las Opini '
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE Avance fsico: 24.32% Demora en las Opiniones | 3
Favorables y/o de Mejorar la aplicacién de los
SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO  |Adecuado acceso de la o o s
; Avance financiero:  |Aprobacién con respectos Fmearmentns parala
ESTRATEGICO SAN ANTONIO, poblacién a los |
2 20.28% | PMF y PMA, las cuales aprobacién de los PMF y PMA
DISTRITO DE MOQUEGUA - senvicios del centro de ; Jap :
han ocasionado retrasos len la etapa de Expediente
PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - |salud San Antonio 10010 ejecutado: b it collen dad dcnics eon ol Sacior Sakd
DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA - s/.365,279.2 F '
365,279 royecto.
2568742 P ‘
|
! De manera hhg'd,mha.nhhft;rmnlén anterior, {cémo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la
situacién de la AEI? {Cémo las recomendaciones contribuiran a revertir dicha situacién?
Para la determinacion de la AE|.01.06 se fomd en cuenta hasta la priorizacion de nivel 2, se priorizaron 2 AQ. Las inversiones permiten mejorar el
acceso a semvicios de salud y por consiguiente mejorar los indicadores de salud en el departamenta.
El cumplimiento de las AOI de la AEI 01.06 muestra un avance parcial y desigual. La ACI00088000894 —equipos dentales en 32
establecimientos— registra ejecucion fisica del 83.80 % y financiera del 75.33 %, con retrasos por problemas logisticos y falta de continuidad de
personal. En cambio, la AOI00088000896 —mejoramiento del centro de salud San Antonio— presenta avances fisicos (24.32 %) y financiero
(20.28 %), afectados por la inadecuada aplicacion de los lineamientos para dar las opiniones con arreglo a la nommativa vigente.
Esta situacion refleja que, aunque se avanza en equipamiento, persisten limitaciones en infraestructura que impiden un acceso oportuno al primer
nivel de atencidn. Se recomienda optimizar procesos logisticos, asegurar recursos para personal clave y mejorar la aplicacion de la normativa
vigente.

%A} Las AO e inversiones clave pueden ser entendidas como aquelias que son determinantes en el logro de la AEI, aquellas cuyo cumplimiento
implica directamente el avance o cumplimiento de la AEl, o representan su materializacion.

(B) Descripcion breve sobre en qué consiste la AQ / inversién y como contribuye o materializa el logro de la AEI

(C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AQ / inversién en base a la informacion de seguimiento u ofra complementaria.

(D) Para asegurar el nivel de implementacién esperado en las AEI a su cargo o en las que contribuye. Factores relacionados con la asignacion
de recursos (humanos, financieros, tecnolégicos), procesos de transformacion de recursos, procesos de distribucion o entrega, procesos de
apoyo, mecanismos de coordinacion entre responsables de la ejecucion en distintos niveles de gebiemo, regulaciones requeridas, factores
extemaos, ofros.

(E) La recomendacian debe ser concreta en base a los factores identificados en la columna D para mejorar la situacion descrita en la columna C.
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Ficha de implementacion de Acciones Estratégicas Institucionales - | Semestre 2025

MOQUEGULA
Cuadro 1: Nivel de implementacién medido por el indicador de la AE|
| Linea Base LE Vo Avance Tipo 1 (%)
Cédigo AE!/ Indicador 2025 2025
Afio | Valor 2025
Semi Anual | Semi | Anual
AEL01.06 iAcceso al primer nivel de atencién en salud oportuno en el Departamento. 40.89 0
Porcentaje de tele
interconsultas realizadas en
INDOIAEION0E (oo les aEasen |y | 070 | om0 080 N | 10 | N |
isalud. )
Namero de instituciones —
IND.02.AEI01.06 prestadoras del servicio de 2023 0.75 27 1 ND 0 0
salud categorizadas al afio.
Numero de atenciones
IND.03.AEI.01.06 realizadas mediante la red 2023 0 610,000 138,247 ND 22,66 ND
integral de salud,
Nota: Las siglas LE significan Logro esperado y VO, valor obtenido
Cuadro 2: Ejecucidn fisica de las AO e inversiones vinculadas a la AE!
NG de AD Namero de AO con | Promedio de Ejecucion
Cédigo Denominacién Accién Estratégica Ejecucion fisica 2100% |fisica Ajustado de las AO
Institucional / Centro de Costo
1 2 3
\Acceso al primer nivel de atencion en
\AEL01.06 ]"'“" on ol O 2 1 100
SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y
08.02.01 BROYECTOS 1 0 SP.
GERENCIA REGIONAL DE
SR DESARROLLO SOCIAL 1 L w

1/ Se contabiliza el namero de AO con programacién fisica anual mayor a cero y con seguimiento aprobado

2/ De las AQ resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecucién promedio mayor o igual al 100% al primer semestre.
3/ Se obtiene el nivel de ejecucion fisica promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en [a ejecucién de las AQ al primer
semestre. A nivel de AEl no se promedia los valores por CC, sino de todas las AQ. En los promedios solo se consideran las AO con
programacian fisica mayor a 0 al primer semestre.

Cuadro 3: Modificaciones de las AQ e inversiones vinculadas a la AE|

AO finaliza do la Lo J
Denominacisn Accidn | con sistenciaPOI| A0 941 PO! | A0 creadas |a0 inactiva das| 4O 1°Pro0"2
Cadigo Estratégica Institucional -PIA
Centro de Costo
] 2 ] I ]
al primer nivel de
AEL01.06 cién en salud oportuno 0 2 2 0 0
el Departamento.
SUBGERENCIA DE ESTUDIOS
mom [ 0 1 1 0 0
080202  |SUBGERENCIA DE OBRAS 0 | 0 0 0
GERENCIA REGIONAL DE f
%% IpESARROLLO SOCIAL | S L v ¢
a

1/ Se contabiliza el nimero de AQ activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA
2/ Se contabiliza el namero de A activas y con programacion anual fisica mayor a cero finalizado al periodo de evaluacion
3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecucién y que estén activas
4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecucion, inactivadas en la etapa de ejecucian

5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecucion, cuyas metas fisicas fueron modificadas en la etapa de
ejecucién (considerando solo las AO activas).

J &
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Ficha de implementacion de Acciones Estratégicas Institucionales - | Semestre 2025
MOQUEGUA

000880 - REGION MOQUEGUA-SEDE
CENTRAL

Ficha de implementacion de la AEL.01.07:
Infraestructura de los servicios de salud
adecuado en el Departamento.

Correspondiente al primer semestre del afio
2025

31 de julio, 2025
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Unidad Ejecutora 000880 Sede Central
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BeRrcang aes o Ficha de implementacion de Acciones Estratégicas Institucionales - | Semestre 2025

MOQUEGUA
igoy nombre de UE 000680 - REGION MOQUEGUA-SEDE CENTRAL
igoy denominacién de OE! OEI01: MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD EN EL DEPARTAMENTO.
!
b“"’ v inacién de AE! g;::r:;maeskudma de los servicios de salud adecuado en el
|
| Factores que afectaron
[ Alcancedela AO/ | o . e | © cumplimiento de lo
[ AQ/ Inversiones clave en la inversién en e oo de s programado (recursos, | Recomendaciones para
implementacién de la AEI (A) contribucién a la AEl lo.\'li ién (C) procesos de mejorar cumplimiento (E)
’ (B) transformacién,
distribucién, etc.) (D)
1
0100083000885 - MEJORAMIENTO Y F— ﬁr" o 32" fm % ”mﬁ: m.mz’, d‘:LP’a“ 'I:!e )
MPLIACION DE LOS SERVICIOS DE (874% bierarn ey e e et
SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE  |Acceso de la poblacién |_aml ’t e Y . Mogﬂ. aﬁ?l e
SALUD ESTRATEGICO ICHURIA DEL |a servicios adecuados |Avance financiero: ’ﬁ:,';:: . o, 3 & :r:s m"’:f
DISTRITO DE ICHUNA - PROVINGIA |desaludenelCS  [67.87% oy Gf.‘ ; ataté e
DE GENERAL SANCHEZ CERRO- (Ichufia. RE. DY NRMNPENF  [MHRNIEO 0% IXRGPS, J 0
Ssbiprinion okl b | Monto ejecutado: &/, Persistente, llevo realzar  (cambio a la modalidad de
baaT702 : | 508,303.93 la resolucién de contralo |Administracion Directa, que
, en diciembre del 2024.  |deberd autorizar la UE,
[
( Dar celeridad a los estudios
Limitaciones en la de mercado de requerimientos
AQI00088000772 - MEJORAMIENTO YIIMP.' ampliacitn del Avance fisico: 67,71% ejecucion porfaltade  por parte de la Oficina de
AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE | mp;l‘c’imw . recursos financieros,  [Logistica y Servicios
SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE JSah.l S e Avance financiero:  [procesos de seleccion  |Generales.
SALUD CALACOA, DISTRITO DE SAN |- 25 alenpzbn 83,28% ‘desiertos, demoras y
CRISTOBAL - PROVINCIA DE [‘rﬁm p y ' Idesistimientos de (Gestionar oportunamente la
MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO |~ mb"’d‘as ari Monto ejecutado:  [proveedores, y ausencia [asignacién de recursos
DE MOQUEGUA - 2322192 raesifuclura Sanfard. 5/21,47195928  lde especialistas para Fhancieros para garantizar la
pamdas especificas. atencion de los
- requerimientos.
A0I00063000662 - REPARACION ey o condiciones e Demora en la llegada de
MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO | 0 22 FEeCH {mantenimienio s inourmos, materiales y AQHZ2I las procedimientos de
DE INFRAESTRUCTURA DEL los sewvicios do salud, [Avance financiers:  lservicios. adquisiciones en logistica.
SECTOR SALUD gl

De manera integral, en base a la informacién anterior, ¢cémo el cumplimiento de las AQ e inversiones clave vienen determinando la
situacién de la AEI? ¢Cémo las recomendaciones contribuiran a revertir dicha situacién?

|
Para la determinacion de la AEI.01.07 se tomd en cuenta hasta la priorizacion de nivel 2, de 4 AO se priorizaron 3. Las inversiones pemiten
mejorar la infraestructura de salud y por consiguiente mejorar los indicadores de salud del departamento.

El avance de la AE| 01.07 es desigual. La AQI000B800088B5 (CS Ichufia) registra 16.74 % fisico y 67.87 % financiero, por incumplimiento del
contrato derivd en su resolucion. La AOI00088000772 (CS Calacoa) alcanza 67.71 % fisico y 83.28 % financiero, afectada por falta de recursos y
procesos desiertos. La AO100088000662 (mantenimiento y equipamiento) presenta retrases por demoras en la entrega de insumos. Se
recomienda agilizar logistica, gestionar oportunamente los recursos y optimizar la planificacién para mejorar la infraestructura sanitaria.

(A) Las AO e inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son determinantes en el logro de la AEI, aguellas cuyo cumplimiento
implica directamente el avance o cumplimiento de la AEl, o representan su materializacién.

(B) Descripcién breve sobre en qué consiste la A / inversién y cémo contribuye o materializa el logro de la AEI.

(C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AO / inversién en base a la informacion de seguimiento u ofra complementaria.

(D) Para asegurar el nivel de implementacion esperado en las AEI a su cargo o en las que contribuye. Factores relacionados con la asignacion
de recursos (humanas, financieros, tecnoldgicos), procesos de transformacién de recursos, procesos de distribucion o entrega, procesos de
apoyo, mecanismas de coardinacién entre responsables de la ejecucién en distintos niveles de gobiemo, regulaciones requeridas, factores
extemos, olros.

{E) La recomendacién debe ser concreta en base a los factores identificados en la columna D para mejorar la situacién descrita en la columna C.
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Ficha de implementacidn de Acciones Estratégicas Institucionales - | Semestre 2025

MOQUEGUA
Cuadro 1: Nivel de implementacién medido por el indicador de la AE!
Linea Base LE vo Avance Tipo | (%)
Csdigo AEl/ Indicador 2025 2025
Afio Valor 2025
Sem1 Anual Sem1 Anual
AEL01.07 lInfraestructura de los servicios de salud adecuado en el Departamento. T ND
Porcentaje de establecimientos
de salud del primer nivel de
fencion con capacidad
IND.01.AEL.01.07 instalada inadecuada para 2022 o 50 64.29 ND 77.77 ND
ofrecer servicios a sus
usuarios.
Nota: Las siglas LE significan Logro esperado y VO, valor obtenido
Cuadro 2: Ejecucién fisica de las AO e inversiones vinculadas a la AE!
Niwode o | Mool A0 wn ww" Eb:d:
Cédigo Denominacién Accién Estratégica Institucional Ejecucion fisica 2100% A0
| Centro de Costo
1/ 2 3
Infraestructura de los servicios de salud
AEL01.07 ' i oo el D -y 4 2 70.67
08.02.01 SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 1 0 SP.
08.02.02 SUBGERENCIA DE OBRAS 2 1 56
AREA FUNCIONAL NO ESTRUCTURADA DE .
08.02.05 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 1 | 1 100
PUBLICA

1/ Se contabiliza el nimero de AO con programacién fisica anual mayor a cero y con seguimiento aprobado

2/ De las AQ resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecucién promedio mayor o igual al 100% al primer semestre.
3/ Se obtiene el nivel de ejecucion fisica promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecucion de las AQ al primer
semestre. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AQ con

programacian fisica mayor a 0 al primer semestre.

Cuadro 3: Modificaciones de las AQ e inversiones vinculadas a la AE!

AQ Thalzade @ a0 delPOI | o AOinactiva  AO reprogra
Codigo | Denominacién Accién Estratégica | L FTAE | modifica do o . madas
Institucional / Centro de Costo
W 2 3 [ ]
Infraestructura de los servicios de
AELO1.07 lud adecuado en el Departamento. : . % . 3
SUBGERENGIA DE ESTUDIOS Y
08.02.01 PROYECTOS 0 1 1 2 0
080202 |SUBGERENCIA DE OBRAS i 3 i 5 2
AREA FUNCIONAL NO
ESTRUCTURADA DE
080205 |\ IANTENIMIENTO DE ! 4 g L o
INFRAESTRUCTURA PUBLICA

1/ Se contabiliza el nimero de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POl - PI1A

2/ Se contabiliza el nimero de AO activas y con programacién anual fisica mayor a cero finalizado al periodo de evaluacion
3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecucion y que estén activas
4/ Se contabiliza la cantidad de AQ creadas en las etapas anteriores a la ejecucion, inactivadas en la etapa de ejecucién

5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las elapas anteriores a la ejecucién, cuyas metas fisicas fueron modificadas en la etapa de

ejecucién (considerando solo las AQ activas).

C
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Ficha de implementacién de Acciones Estratégicas Institucionales - | Semestre 2025
MOQUEGUA

000880 - REGION MOQUEGUA-SEDE
CENTRAL

Ficha de implementacién de la AEL.02.01:
Estrategia de mejora de los aprendizajes
implementado para los estudiantes
(primaria y secundaria) del Departamento.

Correspondiente al primer semestre del afio
2025

31 de julio, 2025

Unidad Ejecutora 000880 Sede Central
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prfrr Ficha de implementacidn de Acciones Estratégicas Institucionales - | Semestre 2025
MOQUEGUA
|06ﬂ190 y nombre de UE 000880 - REGION MOQUEGUA-SEDE CENTRAL
|OEI.02: MEJORAR LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN TODOS LOS NIVELES
Cédigo y denominacién de OEl Y MODALIDADES EN BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES DEL
DEPARTAMENTO.
|AEI.02.01: Estrategia de mejora de los aprendizajes implementado para los
édigoy denommnacida de ABI lestudiantes (primaria y secundaria) del Departamento.
Factores que afectaron 4_‘
Alcance de la AO/ Situacién actual de el cumplimiento de lo
[ AO /Inversiones clave en la inversién en limiento de la programado (recursos, | Recomendaciones para
i implementacion de la AEI (A) contribucion a la AEI :AOllhmlén(C} procesos de mejorar cumplimiento (E)
| (B) transformacién,
' distribucién, etc.) (D)
Implementar con . El proceso de adquisicion
recursos tecnologicos de laplops estd en
(equipamiento) . arbitraje debidoauna  [Gestionar oportunamente la
i necesarios para controversia. asignacion presupuestal al
ADI00088000900 - MEJORAMIENTO obliian a0 e | rovecioys hwola dh
DEL SERVICIO EDUCATIVO : 53
ambientes El acumulador de energia supervision.
INCORPORANDO TIC EN LAS ILEE, -
lpedagogicos de las | » UPS esta en procesode |
DE EBR DE LA UGEL MARISCAL | i Sin avance fisico. .
Instituciones devolucion tras {Asegurar que los proveedores
NIETO PROVINCIA MARISCAL NIETO Educati b | .
ucativas de observaciones. icumplan estrictamente con las
Y PROVINCIA GENERAL SANCHEZ Educacién Bésica especificaciones de los TDR
CERRO, REGION MOQUEGUA. ;
Regular de la UGEL | Ademds, nose ha para evitar retrasos y
lio, Mariscal Nieto, |, asignado presupuesto  |problemas administrativos.
Sénchez Cemoy San 1 para la compra de
Ignacio de Loyola. | equipos.
De manera integral, en base a la informacidn anterior, ¢écémo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la
situacién de la AEI? ¢Cémo las recomendaciones contribuiran a revertir dicha situacién?
La AE! 02.01 presenta retraso total en su ejecucion. La AOI00088000900 no registra avance fisico por estar en proceso de arbitraje por la
adquisicion de laptops, observaciones en el acumulador de energia UPS y falta de presupuesto para equipos.
Se recomienda gestionar oportunamente el financiamiento, garantizar el cumplimiento de especificaciones técnicas por los proveedores y
Hortalecer la supervisién para evitar controversias que retrasen la implementacion del proyecto.

(A) Las AQ e inversiones clave pueden ser entendidas como aquelias que son determinantes en el logro de la AEl, aguellas cuyo cumplimiento
implica directamente el avance o cumplimiento de la AEI, o representan su materializacion.

(B) Descripcién breve sobre en qué consiste la AQ / inversién y cémo contribuye o materializa el logro de la AEI.

(C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AQ / inversian en base a la informacién de seguimiento u otra complementaria.

(D) Para asegurar el nivel de implementacién esperado en las AE! a su cargo o en las que contribuye. Factores relacionados con la asignacion
de recursos (humanos, financieros, tecnoldgicos), procesos de transformacion de recursos, procesos de distribucidn o entrega, procesos de
apoyo, mecanismos de coordinacisn entre responsables de la ejecucion en distintos niveles de gobiemo, regulaciones requeridas, factores
extemos, olros.

(E) La recomendacién debe ser concreta en base a los factores identificados en la columna D para mejorar la situacién descrita en la columna C.

Cuadro 1: Nivel de implementacién medido por el indicador de la AE/

Linea Base LE Vo Avance Tipo | (%)
Caédigo AEl/ Indicador 2025 2025
Afio Valor 2025
Sem1 Anual Sem1 Anual
AEL02.01 Estrategia de mejora de los aprendizajes implementado para los estudiantes 4473 0
(primaria y secundaria) del Departamento. ;
Numero de evaluaciones |' |
regionales realizadas a
IND.01.AE02.01 achudianios da edicadisn 2023 3 j 3 1 ND Jl 0 0
basica regular. |
W NGmero de monitoreos
IND.02.AEL.02.01 de gestion realizados a 2023 307 350 37 | ND 890,57 ND
’direc!i\ros de IL.EE. 1

S e
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Linea Base LE Vo Avance Tipo | (%)
Codigo AEl/ Indicador 2025 2025
Aio | Valor | 2025

Sem1 Anual Sem1 Anual

Namero de monitoreos

realizados a la practica

IND.03.AE1.02.01 pedagogica deldocente | 2023 | 1520 | 1560 1,378 ND 88.33 ND
1LEE. de Educacién
Basica Regular

Nota: Las siglas LE significan Logro esperado y VO, valor obtenido

Cuadro 2: Ejecucion fisica de las AQ e inversiones vinculadas a la AE|

Rimons 6 AD Nimero de AO con | Promedio de Ejecucién |
Cédigo Denominacién Accién Estratégica Ejecucion fisica 2100% |fisica Ajustado de las AQ
Institucional / Centro de Costo
1 2 3
Estrategia de mejora de los
rendizajes implementado para los
01 1 S.P.
AEL02. udiantes (primaria y faria) 0
| Departamento.
OFICINA REGIONAL DE
07.02.01 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE 1 0 SP.
INVERSIONES PUBLICAS

1/ Se contabiliza el numero de AQ con programacion fisica anual mayor a cero y con seguimiento aprobado

2/ De las AQ resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecucién promedio mayor o igual al 100% al primer semestre.
3/ Se obtiene el nivel de ejecucién fisica promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecucion de las AO al primer
semestre. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AQ. En los promedios solo se consideran las AQ con
programacian fisica mayor a 0 al primer semestre.

Cuadro 3: Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AE|

AO finaliza do la ”]
Denominacién Accién | con sistencia POI "gd‘:'u":'o AO creadss |AO inactivadas| AQ reProgra
Cadigo Estratégica Institucional / -PIA " madas
Centro de Costo
i 2 T o 5
Estrategia de mejora de los
aprendizajes implementado
AEL02.01 para los estudiantes (primaria 0 1 1 0 0
secundaria) del
Departamento.
OFICINA REGIONAL DE
070201  [SUPERVISION Y LIQUIDACION 0 1 1 0 0
DE INVERSIONES PUBLICAS
SUBGERENCIA DE EQUIPQ
080203 e Mo 0 0 0 0 0

1f Se contabiliza el nimero de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia PO - PIA

2/ Se contabiliza el nimero de AQ activas y con programacion anual fisica mayor a cero finalizado al periodo de evaluacion

3/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en la etapa de ejecucién y que estén activas

4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecucion, inactivadas en la etapa de ejecucion

5/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecucion, cuyas metas fisicas fueron modificadas en la etapa de
ejecucion (considerando solo las AQ activas).

£,
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Ficha de implementacion de Acciones Estratégicas Institucionales - | Semestre 2025

MOQUEGUA
Cédigo y nombre de UE 000880 - REGION MOQUEGUA-SEDE CENTRAL |
OE!.02: MEJORAR LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN TODOS LOS NIVELES
Cédigo y denominacisn de OEI Y MODALIDADES EN BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES DEL
DEPARTAMENTO. .
AEI02.02: Equipamiento; infraestructura y mobiliario adecuado en Instituciones
[Codgoy decminacion de AR Educativas del Departamento.
Factores que afectaron
Alcancede laAO/| oo o aige | ® CUMPlimiento delo
AO / Inversiones clave en la inversién en dela programado (recursos, | Recomendaciones para
implementacion de la AEI(A) | contribucién a la “A'c';'}""“""“” © procesos de mejorar cumplimiento (E)
AEl (B) transformacion,
distribucién, etc.) (D)
Demora en la atencion de
los requerimientos para
( El proyeclo se % slaboracion de las
encuentra en e
A0I00088000043 - MEJORAMIENTO Y | it e | royectos de nversin
M LNINTEL DL DL - expediente técnico. itectura del Plan de del s;:tor Salud, se debe
ATENCION DE SALUD BASICOS EN da prestacion ‘;‘“”h. e Tonacel.. Indlorki ailcactick Ln
CENTRO DE SALUD OMATE DISTRITO (de los sewviios de _|Avance fisico: 6.64% | f‘;mm;rj’; b kit Wit
DE OMATE DE LAPROVINCIADE ~ Isalud en el centro de o i, el rotritssrogde i eatiars
GENERAL SANCHEZ CERRODEL  'salud Omate. Avance financiero:  [P2"® g pe
DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA - 2.65% Moguegus, fo que ganerd vishlkdad de I alaboracitn de |
2673531 retraso en el desarrollo de iexpediente técnico.

educativa y reducir la

Monto ejecutado: §/. [las subsecuentes

98,772.00 especialidades, como

' Estructuras, Instalaciones

Eléctricas y Sanitarias.

|El proyecto se

sy e St —
! ilizar ka revisi e
COBERTURA: ADQUISICION DE Egll'amr::zﬁgﬁ ‘expediente técnico. ze“f:g: 1g&mﬂidaxmmm técnicos,
MOBILIARIO DE OTROSACTIVOS | 1t | o fisico: 100% |Ex Mm‘:m Téonico por|OPUMiZarprocescs, mejorar la
COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) |.E. Hemimmx"m 1 [Fvance tistoo: ottt Gameke comunicacion con la Gerencia
43018 MARIANO LINO URQUIETA | C i Bl it - Iavance financiero: |Regional de {Regional de Infraestructura y
DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA | gn d 83.40% ’ s it apacitar al personal para
MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO %;':‘j;"r:: ol i e laumentar la eficiencia.
MOQUEGUA - 2654104 IMetdlicas Monto ejecutado; S/
| ' 777350
ca fortalecer la

TECNOLOGICAS DE LOS ustudaant.es através . Demar:a en la axencpn de requlelrmanlns de bienes y
ESTUDIANTES DE EDUCACION de lamejoraenel |Avance financiero:  |requerimientos de bienes servicios por parie de la
PRIMARIA Y SECUNDARIAENLAS ~ [CCes0Y usode  [ST.18% IS SR nichin [Fracesce O o Loghalca
INSTITUCIONES EDUCATIVAS s Lo’y POV OTRORDNPNUN o o . ———
PUBLICAS DE LA REGION MOQUEGUA € Meiorar  caiidad Monto ejecutada: S/, |senvicios. asegurar el cumplimiento de

94,660,419.23

las metas del proyecto,

Z
Gr‘

PoREEn brecha digital. |

l
A0I00088000955 - CONSTRUCCION DE : ] . ‘
SALA DE USOS MULTIPLES, AMBIENTE Ef".:;mr vance fisico: 77.97% 3:";'::;':‘:;’2’:&"‘"
EES;S::%E: :SSE?STEF(}SNYD%ERCO para brindar el \Avance financiero: Gestionar oportunamente la

2 3 servicio educativo  |42.91% Demora en los procesos  (asignacion de recursos

EQUIPAMIENTO DE TALLER; EN EL{LA) Pt 5 z
|E. CORAZON DE MARIA DISTRITO DE [2decuadoa los ciiiispinartgds VAR winstimali bevivchs
s lestudiantes del Monto ejecutado: afectan la ruta criticadel |procesos administrativos.
SAN ANTONIO, PROVINCIA MARISCAL CEBA Axide ronograma del plan de
NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA - o S/ 26,618.00 ;
2601737 phavia. : -
AOI00088000956 - CONSTRUCCICN DE [Mejorar la Avance fisico: Demora en la asignacion |Gaslionar oportunamente la
COBERTURA Y AMBIENTE infraestructura en los de recursos financieros.  asignacion de recursos
COMPLEMENTARIO; ADQUISICION DE |ambientes B.14% ) inancieros y agilizar los
EQUIPAMIENTO DE TALLER; EN EL(LA) complementarios, ) ) Demora en la evaluacion |procesos administrativos.
CETPRO INMACULADA CONCEPCION [instalacion de Avance financiero:  |del planteamiento |
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Cédigo y nombre de UE 000880 - REGION MOQUEGUA-SEDE CENTRAL ]f
DISTRITO DE SAN ANTONIO, icobertura en dreas  |8.14% itectonico por parte |
PROVINCIA MARISCAL NIETO, de circulacion y r de la DREMO.
DEPARTAMENTO MOQUEGUA - quipamiento en los (Monto ejecutado: .
2691746 Falleres del CETPRO Demora en opinion de
Inmaculada IS/ 4,360.00 especificaciones técnicas
Concepciondel | de equipamiento por parte
Distrtode San | de fa UGEL.
\Antonio.
Que el drea de logistica agilice
A0100088000946 - MEJORAMIENTO e , ,
DEL SERVICIO DE EDUCACION dociiade olatt da. [[VOrPS flho: s g 4755 “ .‘"."i‘?“hze
SECUNDARIA Y SERVICIO DE los servicios 17,59 % e R o
X W . lestudios para la elaboracién |
EDUCACION PRIMARIA EN IE. leducativos primario y servicios especialkzados. el aedoc skt
FRANCISCO BOLOGNESI DE CENTRO secundaria de la Avance financiero: L : !
POBLADO SACUAYADISTRITODE  finstitucén educativa (15.82% g el ey opem e
CUCHUMBAYA DE LA PROVINGIA DE  [Francisco Bolognesi e i P e
e ; ) afectan la ruta critica del tratar proveedores que
MARISCAL NIETO DEL del distrito de Monto ejecutado: ERSIRIGE v 9
DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA-  Cuchumbaya, cronograma del plan de - cumplan con la ejecucién de
0669072 §/35,236.10 trabajo. los servicios en los plazos
rogramados.
[Demoraen la asignacion
do Servicio \de recursos financieros.
ducativo de los ]
A0I00088000947 - MEJORAMIENTO DE | rogramas de ~ Avance fisico: 39.39% inemora en fa atencién de
LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LOS lintervencion  |requerimientos de .
PROGRAMAS DE INTERVENCION  Temprana (PRITE) E;;f‘“": financiero: | rvicios especializados. &‘f}";::;x::’;::‘e"“ ke
P i y agilizar
TEMPRANA-PRITE- DE LAS ra los nifios con bt
LOCALIDADES DE MOQUEGUA E ILO ldiscapacidad 0 con Iyionio ejecutado; &/ I PeMO en 108 procesos :
DE LA REGION MOQUEGUA - 2249822  fiesgo de adquiriia |37 410,00 administrativos, que
len la Heg|a1 ! afectan la ruta critica del
[Moquegua. cronograma del plan de
trabajo.
\Adecuado desarmollo
de actividades
AQI00088000504 - INSTALACION Y lescolares en el S eco ook sig
MEJORAMIENTO DE COBERTURA  [exterior del aula, en ; Pgén e e
LIVIANA COMO MEDIDA DE a poblacién escolar ejecucidn fisica en el afo |
PROTECCION DE LA RADIACION UV (de las nsfituciones i Continuar con aceiones para el
EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS |educativas de Sin avance fisco.  MUidac i'“;‘ s leumplimiento de la
DE EDUCACION BASICAREGULAR leducacion bésica "”g:{: e"m‘: e::g 024 i ransferencia.
DEL NIVEL PRIMARIO BAJO LA freguiar del nivel ‘ool
JURISDICCION DE LA UGEL MARISCAL primario bajola | “ma"*‘w b
NIETO REGION MOQUEGUA - 2166590 E.lrisdiocién dela | P :
UGEL Mariscal
INieto. |I
| |
AOI00088000874 - REMODELACION DE | "::_::.'g:f I
AMBIENTE DE GESTION o |
oAy e (SR ——
ADQUISICION DE VEHICULO AEREO é‘fm"’i’;"ﬁ.':"a" La elaboracién del | " sm;’;‘ pare |
NO TRIPULADO - DRONE Y ESTACION ' |expediente técnico __{Continuar con fas acciones
ITOTAL: ADEMAS DE OTROS AGTIVOS PoTStiookn oiiss ELnEt e Pt s;bre el Sevicio |- a el cumplimiento de la AO
EN EL(LA) INSTITUTO DE EDUCACION de 85% en el primer "Pe“‘ma im & programada.
SUPERIOR TEGNOLOGICO PUBLICO semestre. mn o
DE LOS ANDES EN EL DISTRITO DE s raseio M
CARUMAS, PROVINCIA MARISCAL :
NIETO, DEPARTAMENTO MOQUEGUA -
2663010
AOI00088000875 - MEJORAMIENTO ~ |Mejorade la Laelaboracion del  [Desistimiento e Que se realice el
DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA (infraestructura expediente técnico  [incumplimiento de levantamiento de
INSTITUGION EDUCATIVA LOS ducativa, a través  ftiene un: obligaciones por parte de_[observaciones en todos los
ANGELES DISTRITO MOQUEGUA, e la construcciony | consultores de disefio,y icomponentes oporiunamente
PROVINCIA DE MARISCAL NIETO - mpliacionde la  |Avance fisico: 66.51% (demora en la aprobacion con el personal contratado y
MOQUEGUA - 2200332 infraestructura | de ampliaciones de plazo (agilizar los trémites
L educativa, dando  |Avance financiero: |y presupuesto, lo que [: ministrativos para asegurar

&--'“7
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Cédigo y nombre de UE 000880 - REGION MOQUEGUA-SEDE CENTRAL
i socialy (82,04 % redunda en el retraso de tculrninacién oportuna del
levando la calidad la asignacion de recursos jexpediente técnico.
educativa del centro |Monto ejecutado: S/. |y afectar fa culminacion
ado Los 202,224.84 proyecto en el plazo
| ingeles. revisto.
Demora en la atencion de
a poblacion esc:ohr‘ oz el desistimiento de ue la Oficina de Logistica
SECUNDARIA EN |.E. MARISCAL | distrito de Omate vanoe fhancies:  servicios por parte de los realice un adecuado estudio
DOMINGO NIETO DISTRITO DE OMATE |accede a servicios 110% g Sikons A6 af mercado para contratar
DE LA PROVINCIA DE GENERAL decuados de ! ' b s rmc: proveedores que cumplan con
ook, [ flotot Faanan | Ldsnen
ogo4484 ; 151-41?-1 75.09 Contingencia por parte del '
Sector de Educacion.
AOI00088000884 - CONSTRUCGION DE La elaboracion del |
SERVICIOS HIGIENICOS Y/0 |:’.Ipediente técnico |
VESTIDORES PARA ESTUDIANTES, il et iene un;
AMBIENTE DE PREPARACION Y pirop ) Demora en la asignacion iGesl[unar la asignacidn
EXPENDIO DE ALIMENTOS nfraestructura  |avance fisico: del recurso financiero por | de
: ducativa para poder DOV poram o foaee
COBERTURA DE INSTALACIONES £ p:i ivel de 135.25 % lo que se tuvo un retraso  flinancieros para la culminacién
DEPORTIVAS Y AMBIENTE ‘“;;;“u: pidwond ' on la ejecucion del la elaboracién del
ADMINISTRATIVO; ADEMAS DE OTROSIC% .78 SSVR |y o inanciero: ponente de expediente técnico en los
ACTIVOS EN EL(LA) LE. RAFAELDIAZ |0 =0 56.31 % estructuras. lazos establecidos.
DISTRITO DE MOQUEGUA, PROVINCIA |
MARISCAL NIETO, DEPARTAMENTO | Monto ejecutado: §.
MOQUEGUA - 2648107 J 90,522.03
I
| | Demora en la asignacion
#dejowa de la | de presupuestoy por |
Infraestructura |' ] ende demora en la [
Instituto de [La efaboracion del 5 gquisicién de los iizar fa emision de las
AOI0008B000886 - MEJORAMIENTO ducacion Superior ]_emﬁ'vente \écnico wicios para la rdenes de servicio de los
DEL SERVICIO DE EDUCACION ercedes Cabello de tiene un: aboracién del lestudios para la elaboracidn
SUPERIOR DELA LE.S.P.P. rbonera, a través s expediente técnico, | expediente técnico.
MERCEDES CABELLO DE envevasaulas  (vancefisico:B0B3% | - entesconel [l rea de logistica haga un
CARBONERA, DISTRITO DE pedagdgicas con los Avance servicio de Estructuras  [adecuado estudio de mercado
MOQUEGUA - PROVINCIA DE obiliarios anciero:77.00%  |debido que aun presenta |para contratar proveedores
MARISCAL NIETO - DEPARTAMENTO  |adecuados y . deficiencias en su estudio, [responsables y que cumplan
DE MOQUEGUA - 2488453 spacios Monto ejecutado: . us estudios dentro de los
propiados para un las especialidades de
Instituto. arquitectura con las
estructuras.
i Demoras del proveedor en|
La elaboracién del : :
expediente técnico I:mﬁ:i?mm » ]
AOI00088000890 - ELABORACION DE  |Adecuada y segura | "¢ U™ levantamiento de La oficina de logistica realice
EXPEDIENTE TECNICO DEL prestacion del Avanca fisico: wvaciones afectaron joportunamente el estudio de
PROYECTO MEJORAMIENTO DEL iservicio educativo a el componente de mercado para contratar
SERVICIO EDUCATIVO EN LA la poblacion escolar 168,58 % estructuras en la ruta proveedores responsables y
INSTITUCION EDUCATIVA e la institucion critica, sumado al retraso [agilizar los tramites
AGROPECUARIA SALINAS MOCHE, Emnaxiua Avance financiero:  |en aprobar ampliaciones |administrativos para evitar el
CENTRO POBLADQ SALINAS MOCHE - [agropecuario Salinas(52.58 % de plazo y presupuesto  |retraso de la culminacién del
2340510 Moche. ) por cambio de inspector, |expediente técnico.
| asignacion de recursos
] 151.1 32,886.19 pr s prnes.|
1
AOI0008800091 1 - MEJORAMIENTO ejorar la isico: Demora en la asignacion . )
DEL SERVICIO DE EDUCACION mfraes!mciufa day [ e posmpusloy T N
SUPERIOR DEL |E.ST.P. CHOJATA, [nstituto de Avance financiero;  [contratacion de servicios F:g G
EN EL DISTRITO DE CHOJATA - Educacién Superior [36.89% ra el expediente # semvi p y realizar estudios
PROVINCIA DE GENERAL SANCHEZ — técnico, inconvenientes Cm‘::::pfm Ozgﬁs para
CERROQ - DEPARTAMENTO DE o ejecutado: /. por incumplimiento del
MOQUEGUA - 2570182 20337117 [proveedar de estructuras responsables y puntuales.
/que obligaron a anulary

\
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decuados y requerir nuevamente el
i0s ervicio, y falta de

omplementarios compatibilidad entre
propiados para un arquitectura y las |

Instituto. estructuras.

Habilitar y brindar las|Avance fisico:17

ADI00088000582 - REPARACION
MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO
DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
EN ALTO RIESGO

condiciones minimas mantenimientos.
ipara el mejoramiento

len el servicio de
leducacién.

\Avance financiero:
S/.4,536,880.22

Demora en la llegada de |Agilizar los procedimientos de
los insumos, materiales y adquisiciones en la oficina de

servicios.

logistica.

De manera integral, en base a la informacién anterior, ¢cémo el cumplimiento de las AO e inversiones clave vienen determinando la
situacién de la AEI? (Cémo las recomendaciones contribuirén a revertir dicha situacién?

Para la determinacion de la AE|.02.02 se fomd en cuenta hasta la priorizacion de nivel 2, segun la recomendacion del CEPLAN, de 29
AO/Inversiones se priorizaron 16 AQ, que permitiran analizar el avance en el equipamiento, infraestructura y mobiliario adecuado de instituciones
educalivas del departamento.

Las AOI que aportan a la AEL.02.02 presenta avances parciales y han tenido limitaciones referentes a la asignacién presupuestal, demoras en los
procesos logisticos y administratives.

Se recomienda gestionar el financiamiento necesario oportunamente, agilizar los procesos logisticos y administratives para cumplir con la
ejecucion de las metas programadas.

(A) Las AQ e inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son determinantes en el logro de la AEI, aguellas cuyo cumplimiento
implica directamente el avance o cumplimiento de la AEI, o representan su materializacion.

(B) Descripcién breve sobre en qué consiste la AO / inversian y cémo contribuye o materializa el logro de la AEI.

(C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AQ / inversién en base a la informacién de sequimiento u otra complementaria.

(D) Para asegurar el nivel de implementacion esperado en las AE| a su cargo o en las que contribuye. Factores relacionados con la asignacion
de recursos (humanos, financieros, tecnolégicos), procesos de transformacion de recursos, procesos de distribucion o entrega, procesos de
apoyo, mecanismos de coordinacion entre responsables de la ejecucion en distintos niveles de gobiemo, regulaciones requeridas, factores
extemos, otros,

(E) La recomendacian debe ser concreta en base a los factores identificados en la columna D para mejorar la situacién descrita en la columna C.

Cuadro 1: Nivel de implementacién medido per el indicador de la AE/

Linea Base LE vo Avance Tipo | (%)
Cadigo AEl / Indicador 2025 2025
Afio Valor 2025
Sem1 Anual Sem1 Anual
Equipamiento; infraestructura y mobiliario adecuado en Instituciones
AEL02.02 Educativas del D 100 ND
Porcentaje de locales
IND.01.AEI.02.02 educalivos con 2023 838 10 11.37 ND 100 ND
infraestructura adecuada
Nota: Las siglas LE significan Logro esperado y VO, valor obtenido
Cuadro 2: Ejecucion fisica de las AO e inversiones vinculadas a la AE|
NdmerodeAQ | MimerodeAOcon [, . . de las
Denominacién Accién Estratégica Institucional Ejecucion fisica 2100% '1°/c2 Alustado
Cédigo AO
I Centro de Costo
i 2/ 3y
Fquipamimlo; infraestructura y mobiliario
\AEL02.02 adecuado en Instituciones Educativas del 29 13 75.94
Departamento.
OFICINA REGIONAL DE SUPERVISION Y
07.0201 || \QUIDACION DE INVERSIONES PUBLICAS 8 ° "
08.02.01 SUBGERENCIA DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 12 0 0
08.02.02 SUBGERENCIA DE OBRAS 10 8 86.70

14
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NimerodeAp | MimerodeAOcon o bhmﬁ?
Codigo Denominacién Accién Estratégica Institucional " er0 Ejecucién fisica 2100% ""“::“
| Centro de Costo
1 ] 1]
AREA FUNCIONAL NO ESTRUCTURADA DE
08.02.05 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 1 1 100
PUBLICA |'
GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO T
08.03 e 1 i 1 100

1
1/ Se contabiliza el namero de AO con programacion fisica anual mayor a cero y con seguimiento aprobado
2/ De las AO resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecucién promedio mayor o igual al 100% al primer semestre.
3/ Se obtiene el nivel de ejecucién fisica promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecucién de las AO al primer
semestre. A nivel de AEI no se promedia los valores por CC, sino de todas las AQ. En los promedios solo se consideran las AO con
programacion fisica mayor a 0 al primer semestre.

Cuadro 3: Modificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AE/

“g:':'i“d"l" AOGel POI | o o | AOInactiva AO reprogra
Cédigo Denominacién Accin Estratégica POI-PIA modifica do das madas
Institucional / Centro de Costo
] 2 a [ ]
Equipamiento; infraestructura y
AEL02,02 mobiliario adecuado en Instituciones 6 29 21 ] 7
Educativas del Departamento.
OFICINA REGIONAL DE
07.0201  |SUPERVISION Y LIQUIDACION DE 0 5 4 0 i
INVERSIONES PUBLICAS
SUBGERENGIA DEESTUDIOSY |
T i o 12 12 0 0
|
080202 |SUBGERENCIA DE OBRAS I 0 3 8 5
AREA FUNCIONAL NO ;
ESTRUCTURADA DE ]
08.0205 |\ ANTENIMIENTO DE L ! ¥ ¢ !
INFRAESTRUCTURA PUBLICA
GERENGIA REGIONAL DE
0803 IhESARROLLO SOCIAL i ! f 0 0

1/ Se contabiliza el numero de AO activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA

2/ Se contabiliza el nimero de AQ activas y con programacian anual fisica mayor a cero finalizado al periodo de evaluacion

3/ Se contabiliza la cantidad de AC creadas en la etapa de ejecucién y que estén aclivas

4/ Se contabiliza la cantidad de AO creadas en las etapas anteriores a la ejecucién, inactivadas en la etapa de ejecucion

5/ Se contabiliza la cantidad de AQ creadas en las etapas anteriores a la ejecucian, cuyas metas fisicas fueron modificadas en la etapa de
ejecucion (considerando solo las AO activas).

SO
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Ficha de implementacion de Acciones Estratégicas Institucionales ~ | Semestre 2025
MOQUEGUA

000880 - REGION MOQUEGUA-SEDE CENTRAL

Ficha de implementacion de la AEI.02.04:
Institutos de Educacién Superior no Universitario
y Técnico Productivo acreditados en beneficio de

la poblacion estudiantil del Departamento.

Correspondiente al primer semestre del afio 2025

31 de julio, 2025

Unidad Ejecutora 000880 Sede Central
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Ficha de implementacion de Acciones Estratégicas Institucionales - | Semestre 2025
MOQUEGUA
rasdiguy nombre de UE 000880 - REGION MOQUEGUA-SEDE CENTRAL T
OEI.02; MEJORAR LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN TODOS LOS NIVELES |
|cédigay denominacién de OEI Y MODALIDADES EN BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES DEL
DEPARTAMENTO, ;
AE|.02.04; Institutos de Educacién Superior no Universitario y Técnico '|
Cédigo y denominacién de AEI Productivo acreditados en beneficio de la poblacion estudiantil del
Departamento.
Factores que afectaron
Alcance de la AO/ el cumplimiento de lo
AQ /Inversiones clave en la inversién en mﬁmt programado (recursos, | Recomendaciones para
| implementacién de la AEI (A) contribucién a la AO?I ién () procesos de mejorar cumplimiento (E)
AEl (B) transformacién,
| distribucién, etc.) (D)
| 'Se ha culminado un
estudio de suelos y
EXPEDIENTE TECNICO PARA s heariacion de =
CONSTRUCCION DE RAMPA, s = Pt ok e |
afectd el cumplimiento, es
COBERTURA, BARANDA Y SERVICIOS |\ oo\ o el la fata de disponibiidad |
HIGIENICOS Y/O VESTIDORES: [Meforar a calidad ‘Se tiene unavance - ‘ara € CISpon b o
ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN iservicio estudiantil |, presupuestal, para la JGeslmar y asegurar la

isico de 59.55%. ; it
EL(LA) INSTITUTO DE EDUCAGION  Para personas con l' subsanacion de disponibilidad presupuestal de|

SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO (05¢aPaciady  igq encuentraenta  Oservacions. Asimismo,foma oportuna.

ulnerabilidad. |Gerencia Regional de 5@ tWvo insuficiente
et T e
DISCAPACIDAD EN EL DISTRITO DE modificacion e
CARUMAS - 2647630 ] presupuestal que
|asciende a

]SMI 000,00 soles.

De manera integral, en base a la informacién anterior, ¢cémo el cumplimiento de las AQ e inversiones clave vienen determinando la
situacidn de la AEI? {Cdmo las recomendaciones contribuirdn a revertir dicha situacién?

Para la determinacion de la AEI.02.04 se tomd en cuenta hasta la priorizacion de nivel 2, segun la recomendacion del CEPLAN, se priorizd la
inica AQ, que permitira mejorar el servicio estudiantil para personas con discapacidad y vulnerabilidad en Institutos de Educacién Superior.

La AOI00088000904 que aporta a la AE[.02.04 presenta un avance fisico de 59.55 %, con estudio de suelos culminado pero pendiente de
subsanar observaciones por falta de presupuesto. El retraso se debe a limitaciones presupuestales y escaso personal para estudios. Se
recomienda asegurar financiamiento oportuno para concluir el expediente técnico y garantizar la atencién a estudiantes con discapacidad y
vulinerabilidad,

{A) Las AQ e inversiones clave pueden ser entendidas como aquellas que son detenminantes en el logro de la AE, aquellas cuyo cumplimiento
implica directamente el avance o cumplimiento de la AEl, o representan su materializacién.

(B) Descripcion breve sobre en qué consiste la AO / inversién y cémo contribuye o materializa el logro de la AEL

(C) Valorar el nivel de cumplimiento de las AQ / inversién en base a la informacién de seguimiento u ofra complementaria.

(D) Para asegurar el nivel de implementacién esperado en las AE a su cargo o en las que contribuye. Factores relacionados con la asignacién
de recursos (humanos, financieros, tecnolagicos), procesos de transformacion de recursos, procesos de distribucion o entrega, procesos de
apoyo, mecanismos de coordinacion entre responsables de la ejecucion en distintos niveles de gobiemo, regulaciones requeridas, factores
extemos, otros,

(E) La recomendacién debe ser concreta en base a los factores identificados en la columna D para mejorar la situacion descrita en la columna C.

&k

Unidad Ejecutora 000880 Sede Central
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Ficha de implementacion de Acciones Estratégicas Institucionales - | Semestre 2025

MOQUEGUA
Cuadro 1: Nivel de implementacién medido por el indicador de la AE|
| Linea Base LE Vo Avance Tipa | (%)
Cédigo AE! / Indicador 2025 2025
Afio Valor 2025
Sem1 Anual Sem1 Anual
nstitutos de Educacién Superior no Universitario y Técnico Productivo
R en beneficio de la poblacién estudiantil del Departamento. e O A
Namero de instituciones J
de educacién superior
IND.01.AEL.02.04 (No Universiaria) con 01 2023 2 i 3 2 ND 66.67 ND
carrera licenciada I ] |
|

Nota: Las siglas LE significan Logro esperado y VO, valor obtenido

Cuadro 2: Ejecucién fisica de las AO e inversiones vinculadas a la AEI

Nists i i Nimero de AO con Promedio de Ejecucién
Cédigo Denominacién Accién Estratégica Ejecucién fisica 2100% |fisica Ajustado de las AQ
Institucional / Centro de Costo
1 2/ ¥y
Institutos de Educacién Superior no
Universitario y Técnico Productivo
\AEL02.04 acreditados en beneficio de la 1 1 100
P)ﬁllclén estudiantil del
Departamento.
GERENCIA REGIONAL DE
wa DESARROLLO SOCIAL v A L

1/ Se contabiliza el nimero de AO con programacion fisica anual mayor a cero y con seguimiento aprobado

2/ De las AQ resultantes del 1/ se contabiliza cuantos tuvieron un nivel de ejecucién promedio mayor o igual al 100% al primer semestre.
3/ Se obtiene el nivel de ejecuicidn fisica promedio por CC, considerando valores truncados al 100% en la ejecucion de las AO al primer
semestre. A nivel de AE| no se promedia los valores por CC, sino de todas las AO. En los promedios solo se consideran las AO con

programacién fisica mayor a 0 al primer semestre,

Cuadro 3: Madificaciones de las AO e inversiones vinculadas a la AE|

Cédigo

Denominacién Accién
Estratégica Institucional /

AO finaliza do la
con sistencia POl
-PIA
Centro de Costo

AO del POI
modifica do

AO creadas Immmml mm';':;"‘

1/

2

3

o

]

Institutos de Educacion
Superior no Universitario y

AEL02.04

écnico Productivo
acreditados en beneficio de la
poblacién estudiantil del
Departamento.

08.02.03

SUBGERENCIA DE EQUIPO
MECANICO

J

08.03

GERENCIA REGIONAL DE
DESARROLLO SOCIAL

0

1

3

]
1/ Se contabiliza el nimero de AQ activas y con financiamiento completo en la consistencia POI - PIA

2/ Se contabiliza el nimero de AQ activas y con programacién anual fisica mayor a cero finalizado al periodo de evaluacién
3/ Se contabiliza la cantidad de AQ creadas en la etapa de ejecucion y que estén activas

4/ Se contabiliza la cantidad de AQ creadas en las etapas anteriores a la ejecucion, inactivadas en la etapa de ejecucion

5/ Se contabiliza la cantidad de A creadas en las etapas anteriores a la ejecucidn, cuyas metas fisicas fueron modificadas en la etapa de
ejecucién (considerando solo las AO activas).
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Ficha de implementacion de Acciones Estratégicas Institucionales - | Semestre 2025
MOQUEGULA

000880 - REGION MOQUEGUA-SEDE CENTRAL

Ficha de implementacion de la AEI.03.01:
Servicio de energia eléctrica integral en zonas
urbanas y rurales del Departamento.

Correspondiente al primer semestre del ano 2025

31 de julio, 2025

Unidad Ejecutora 000880 Sede Central
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Ficha de implementacion de Acciones Estratégicas Institucionales - | Semestre 2025

Cédigo y nombre de UE 000880 - REGION MOQUEGUA-SEDE CENTRAL
; kincld OE!.03: Promaover la provisién de servicios basicos con énfasis en el drea rural en el
Codigoy o Departamento.
" inacié \AEI03.01: Servicio de energia eléctrica integral en zonas urbanas y rurales del
Codgey g Departamento.
|
[ Factores que afectaron el
Alcance de la AD/ Situacion actual cumplimiento de lo
AO/Inversiones clave en la inversion en hnhnbﬁl:;o programado (recursos, Recomendaciones para mejorar
mmmndohmuﬂmm.hm m"}‘: i6n (C) procesos de cumplimiento (E)
(B) transformacion,
| distribucidn, etc.) (D)
AQI000BB0006B2 - 2306474 -
MEJORAMIENTO Y
AMPLIACION DEL SERVICIO
DE ENERGIA ELECTRICA ;
La AO busca ampliar la o
&EEV%SE\TLE:TOS cobertura y mejorar la |Se tiene un avance fisico| Demora en la atencién de la thmuae;:zasma:;‘_lﬁe -
infraestructura eléctrica |de 6 acciones realizadas|  solicitud de asignacion P gl b
DISTRITOS DE UBINAS, Sk i L etk il cumplir con las metas
CHOJATA, LLOQUE, YUNGA, " *0% Y P ' s e programadas,
ICHUNA, PROVINCIA 4
GENERAL SANCHEZ
(CERRO, REGION :l
MOQUEGUA 'I
AOI00088000683 -
AMPLIACION,
MEJORAMIENTO DEL Mejorar eficientemente
SISTEMA ELECTRICO PARA [la provision de energia
;%SE%T?‘?ES B zm'écm'."‘a Z”n“g;“a Se tiene un avance fisicollnhabitabiidad en las Actualizacién de! expediente,
ASOCIACIONES DE sectores de PROMUVI de 4% en el primer asociaciones beneficiarias  tramite de recepcion ante el GRM
VIENDA DE EL Iy asociaciones en la semestre. del proyecto. y cierre de la inversion.
LGARROBAL DISTRITO DE |Pampa Inaldmbrica del
EL ALGARROBAL, distrito de EI Algarrobal |
PROVINCIA DE ILO, REGION
MOQUEGUA 2303382
Demora del proceso logistico
La AO busca mejorar la para la atencidn a los o i
infraestructura elédricaISe tiene un avance fisicolrequerimientos de bienes y Cptiitizar iog prosesce logfsloos
zonas rurales, 1 accion realizada en Iservicios Mayor coordinacion con otras
asegurando el acceso I'Fel primer semestre. entidades.
DE OMATE DE LA energia de calidad. La fa!la de apmbad@ de '
’PHOWNG!A DE GENERAL EOTHON L OVN
SANCHEZ CERRO DEL
DEPARTAMENTO DE
MOQUEGUA - CUI 2663026
i
Iaomasooow - - ;
MANTENIMIENTO DE LA Se tiene un avance fisico
INFRAESTRUCTURA de 2% en el primer
ELECTRICA DE LA LINEA ) . [semeste.
Mejorar el suministro L
PRIMARIA DEL SISTEMA T : 2 Gestionar oportunamente el saldo
ELECTRICO RURAL UBINAS- :fffh?ﬁ:"ﬁqﬁ““ e :;ah dﬂ:f gnacion racupuestal para culminar con o
ICHUNA, EN LOS DSITRITOS Cho K e, programado.
DE LLOQUE, YUNGA, i . -
ICHUNA Y CHOJATA DE LA Monto ejecutado:
PROVINCIA GENERAL S/.137.933.82
SANCHEZ CERRO
: 3- La tribuye a la tiene un avance fisico mer semestre no ontinuar con la gjecucion de
10008800090 AQ Con Se fisicolAl hubo C la cion
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