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bre del 2012
VISTO: Fecha .07 de Setieml

El Proveido del Informe N® 538-2012-SGPI-GRPPAT/GR.MOQ,
de la Direccién Regional de Asesoria Juridica, solicita emitir resoluciébn  aprobando |a
Ampliacion de Plazo N° 02 del PIP N° 10806 *Manejo Sostenible de Recursos Pesqueros
Bentonicos de Importancia Comercial en la Provincia de llo, Region Moquegua™ v,

CONSIDERANDO:

Que, por Ley N® 28912 se aprueba la Ley de Presupuesto del Sector
+ Publico para el Afio Fiscal 2012 y por Ley N° 28411 se aprobo la Ley General del Sistema Nacional de
«¢ . Presupuesto;

Que, mediante Resolucion Ejecutiva Regional N® 810-2007-
GR/MOQ de fecha 22 de agosto del 2007 se aprobo el Expediente Técnico *Manejo Sostenible
de Recursos Pesqueros Benténicos de Importancia Comercial en la Provincia de lio, Region
-, Moquegua® con un presupuesto de S/. 938,735.25 nuevos soles, cuyo plazo de ejecucion es
‘2\de 34 meses, con Resolucion Ejecutiva Regional N° 729-2011-GR/MOQ, de fecha 01 de
$eptiembre del 2011, se aprobo el Adicional N® 01 con un presupuesto de S/.140 494.70
uevos soles con un plazo de ejecucion de 05 meses y solicita el Adicional N° 02 por
/' Ampliacion de Plazo:
Que, se ha remitido e Oficio N° 836-201 2-
GR.MOQ/DIREPRO.ILO, del Director Regional de la Produccion, solicitando la Ampliacion de
Plazo del proyecto “Manejo Sostenible de Recursos Pesqueros Bentonicos de Importancia
Comercial en la Provincia de llo, Region Moquegua®, pero sin ampliacion presupuestal,
remitiendo la opinion favorable de la Direccion de Supervision;

Clue, mediante el Informe Ne 050-2012-SGPI-
GRPPAT/GR.MOQ-jvsp, la Sub Gerencia de Programacion e Inversiones, informa gue la
Ampliacién de Plazo N° 02 se debe al retraso o demora en la asignacion de los recursos
presupuestales, demora en la apertura de la cadena funcional programatica, retrazo en la
adquisicion de ordenes de compra y ordenes de servicios durante el presente afio fiscal 2012,
los cuales se encuentran enmarcados en el literal a) del numeral 27.1 del articulo 27 de la
”"‘I'q,% Directiva General del SNIP aprobada por Resolucion Directoral N° 003-2011-EF/68.01, que
] % " sefala durante |a fase de inversion, un PIP puede tener modificaciones no sustanciales, por lo
& que en este entender solicita la ampliacion de plazo por 10 meses:

Que, con Informe N° 077-201 2-PMSRPB-GR-MOQ.DIREPRO-
ILO-DEBC, el responsable de la ejecucion del proyecto remite la ampliacion de plazo del
proyecto de bentonicos "Manejo sostenible de recursos benténicos de importancia comercial
en la Provincia de llo", sin ampliacion presupuestal cabe indicar que dentro de las componentes
que aun faltan por cuminar estan enmarcadas la siguientes: Repoblamiento y el Seguimiento
vy Monitoreo;

Que, por el Informe N? 538-2012-SGPI-GRPPAT/IGR MOQ, |a
Sub Gerencia de programacion e Inversiones, remite el Registro de Modificaciones en la Fase
de Inversién Ampliacion de Plazo N° 02 del PIP N° 10806 "Manejo Sostenible de Recursos
Pesqueros Bentonicos de Importancia Comercial en |a Provincia de llo, Region Moguegua”,
manifestando que el expediente lécnico en |a fase de inversidon sustenta modificaciones no
sustanciales, los cuales se justifican en los documentos que se adjunta al expediente.

Contandose con autorizacion de Gerencia Regional de
Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial y proveido de la Direccién de
Asesoria Juridica, es procedente emitir resolucion de aprobacion:
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Por lo tanto estando a la autorizacion de Gerencia Regional y
de conformidad con la Ley N° 27444; Ley N° 29812 y en uso de las facultades y atribuciones

conferidas a la Presidencia Regional, en virtud de lo dispuesto en el inciso d) del Art. 21 de Ia
Ley 27867 y modificatorias y visaciones respectivas:

SE RESUELVE:

ARTICULO PRIMERO.- APROBAR, |a Ampliacion de Plazo
N® 02 del PIP N® 10806 “Manejo Sostenible de Recursos Pesqueros Benténicos de Importancia

Comercial en la Provincia de llo, Region Moguegua® por el plazo de 10 meses, el mismo que
forma parte integrante de la presente resolucion,

PLAZO SEGUN EXP. TEC.  : 34 meses.
AMPLIACION DE PLAZO : 10 meses
MODALIDAD DE EJECUCION : Ejecucién Presupuestaria Directa.

ARTICULO SEGUNDO.- REMITASE copia de la presente

Resolucion a Presidencia Regional, Gerencia General Regional, Organo de Control
Institucional, Direccion Regional de Administracion, Gerencia Regional de Infraestructura,
Direccion de Supervision, Direccion Regional de la Produccién, para su conocimiento y fines.

REGISTRESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE.
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